

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	グリーンセンター再整備事業に伴う公園利用者数については、第1工区閉鎖の影響や令和3年3月中旬完成直後のため目標値に表れないと思われたが、目標値以上の入園者数を見込んだ。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-4 公園利用者の増加(人) = (公園の1年間当りの利用者数)	477,000人	381,600人	434,771人
	目標値と実績値 に差が出た要因	入園者数について、一部閉鎖エリアの影響が殆ど無かったこと。また、令和3年度末に完成予定だったフィールドアスレチック遊具のオープンが令和3年2月上旬に早まったこと。		
2. 特記事項(今後の方針等)				
令和元年度から4期10年の整備計画となるため、令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画(R4～R8)にて、目標達成に向け計画的にスピード感を持って進めるとともに、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A12-005	事 業 名 :	グリーンセンター再整備事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 事業面積7.1ha《第一・二期整備》	事業実施期間 :	H31～R3	全体事業費 : 534 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円