

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川 口 市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等の全要素事業において事業を実施したが、市民意識調査の総合結果に貢献できなかった。 ※関連指標3-1～56					
II 定量的指標の達成状況	評価する指標			当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	1	今後も川口市に住み続けたいと回答した割合（％）		84.1%	89.1%	83.3%
	目標値と実績値 に差が出た要因	個別の事業目標となる3-1～56の指標のうち目標不達成が24指標。市民満足度向上に貢献できなかった一要因と考えられる。				
III 特記事項（今後の方針）						
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。						

上記指標に関連する事業

川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）の全要素事業