

川口駅西口周辺の文化芸術拠点活用について

1.文化芸術拠点とは



2. 今後のスケジュールについて

令和5年4月～	実施設計業務
令和6年3月～	総合文化センター・リリア全館休館
令和6年4月～令和7年12月	建設工事
令和7年12月	竣工