資料２

■今後のスケジュールについて

会議名	主な議題等	基本調査等
第１回 7月12日	1.上位計画･関連計画等について 2.今後のスケジュールについて 3.基本調査等の実施について 4.意見交換 5.その他	
第２回 9月28日以降で調整	1.アトリアとの併存のあり方 2.美術館のあり方	・市民意識調査 ・市内美術関係者へのインタビュー調査 ※詳細は資料３を参照 ・アトリア職員へのインタビュー調査 ※詳細は資料３を参照 プロジェクト･チームによる調査･検討 美術館の役割
第３回	1.事業のあり方 ・展示事業 ・教育普及事業 ・収集保存事業 ・調査研究事業 ・利用者サービス　等 ※第３回以降の開催は11月~2月で調整予定	プロジェクト･チームによる調査･検討 美術館の事業活動 ・参考事例調査　※詳細は資料３を参照
第４回	1.施設整備のあり方 2.管理運営のあり方 3.基本構想（案）	プロジェクト･チームによる調査･検討 美術館の施設整備や管理運営
第５回	1.基本構想の承認	

基本構想の策定