
  橋りょう長寿命化修繕計画 

 令和５年 ３月 

（令和６年５月一部修正） 

 川  口  市 



令和６年５月修正箇所 

Ｐ.1  表１ 管理橋りょう数一覧表 

    修正理由：管理移管による管理橋りょう数を修正 

Ｐ.８～ 修繕・更新等措置橋りょう一覧表 

    修正理由：実情を踏まえた時点修正 



背景及び目的

◆背景

■ 川口市では 477 橋の橋りょうを管理しており、管理橋りょうすべてを対象として計画を

策定しました。 

また、径間ごとに橋りょう形式が異なるものについては、橋りょう形式ごとに計画を策

定しました。さらに、令和 3年 3月 31日に「道路メンテナンス事業補助制度要綱」（国土

交通省関東地方整備局）が改正され、新技術等の活用の検討、費用の縮減や事業の効率化

への取り組みが必須となったことから、改正内容を加味した修繕計画を策定しました。 

表 1 管理橋りょう数一覧表 

幹線市道 
一般市道ほか歩道橋

など 
合 計 

全管理橋りょう数 92 橋 384 橋 476 橋 

 うち修繕・更新等措置橋りょう数 90 橋   113 橋 203 橋 

うち監視措置橋りょう数 2橋 271 橋 273 橋 

◆目的

■ 修繕・更新等措置橋りょうの 203 橋（径間ごとに形式が異なる橋梁は 215 橋）につい

て、現時点では供用後 50 年を経過した高齢化橋りょうは（69 橋、32％）ですが、今後

20 年経過すると８割以上（196 橋、91％）が高齢化橋りょうとなります。その結果、高

齢化に伴う老朽化が急速に進行し、維持更新費用が増大することが見込まれます。 

■ 従来のような損傷が大きくなってから修繕を行う事事後後保保全全型型の管理から、損傷が小さい

段階から計画的かつ予防的な修繕を行う予予防防保保全全型型の管理へと移行し、橋りょうの長寿命

化を図ることが必要となります。 

図 1 年度別の橋りょう架設件数の推移 

20 年後現在
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橋りょう長寿命化修繕計画の概念
■ 小さな損傷が発見された段階で早めに補修を実施することで、橋りょうの安全性確保、 

維持修繕費用を縮減することができる予予防防保保全全型型の管理を基本とします。 

図 2 予防保全型と事後保全型の概要 図 3 予防保全型によるメリット

管理シナリオの設定
■ 管理シナリオとは、橋りょう構造物としての安全性と利用者から求められる内容に応じ

て管理すべき水準を設定するものです。補修の繰り返しによる延命で将来のコストが安価

と考えられる橋りょう、都市計画道路等による計画的な架替えや老朽化、耐震化の観点(耐

震化が不可能な条件)から架替えにより維持管理のコストを下げるなどの管理シナリオの

設定を行います。 

 ■ 川口市では、橋りょうの安全性等の内容に応じて、下記のとおり予防保全型と更新型に

区分することとしました。（計 203 橋） 

表 2 管理シナリオについて 

管理シナリオ 管理シナリオの内容 

予防保全型 (192 橋)
橋りょうの寿命を延命化することを目指した補修による管理を行いま

す。将来の架替え時期を延ばすことで維持管理費用の縮減を目的とす

るシナリオです。 

更新型 (9 橋) 
都市計画道路、河川改修による計画的な架替えや老朽化、耐震化の観

点(耐震化が不可能な条件)から架替えを前提とした維持管理シナリオ

です。     

減築型 (2 橋) 交通需要が少ない、または維持管理費用を軽減するためのシナリオです。

補
修
費
用

経過年数 

予防保全型 

補修費用が安価 

事後保全型 

補修費用が高価 

橋りょうの寿命を延命化

コスト 
縮減効果

維持管理コストの縮減

損

傷

程

度

（
部

材

の
健

全

度

）

経過年数（補修時期） 

目標健全度 

事後保全型 
架換え 

予防保全型 
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橋りょう長寿命化修繕計画の費用縮減効果

■ 今後 50 年間の予防保全型による維持修繕費用は約 544.9 億円が必要と試算されます。ま

た、従来通り事後保全型による維持修繕費用は約 1001.7 億円が必要と試算されます。 

■ 予防保全型による管理を行うことで、約 456.8 億円（45.6％減)の費用の縮減効果が期待

できる結果となり、予防保全型による費用の縮減効果を確認できます。 

図 4 予防保全型と事後保全型の 50 年間の補修費用 

橋りょう管理のための PDCA サイクル
■ 橋りょうの効率的かつ的確な維持管理を目指すため、橋りょう管理のマネジメントサイクル

(PDCA サイクル)を導入し、継続的に事業を進めていきます。 

図 5 橋りょうのマネジメントサイクルの流れ 

◆Plan  : 維持管理･更新の方針決定、点検･修繕･更新について対策内容を明示 

◆Do    : 定期点検の実施、修繕事業の実施 

◆Check : 長寿命化修繕計画の事後評価 

◆Action: 長寿命化修繕計画維持管理体制、点検・修繕工法の見直し 

長寿命化修繕計画

〔Plan〕

点検、修繕の実施

〔Do〕

事後評価

〔Check〕

事後評価の反映

〔Action〕

各シナリオの累計 補修費用（億円）
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新技術の活用方針
■  定期点検の効率化や高度化、補修等の措置の省力化や費用削減などを図るために NETIS 等

に登録されている点検支援新技術や補修に関する新工法について、積極的に活用を検討して

いきます。今回は例として、事業費に大きく影響すると考えられる、ひびわれ損傷について

の新技術を示します。 

■ 点検の新技術 

【ひびみっけ（KT-190025-VR）】 

コンクリート構造物を撮影した写真から、コンクリートに生じているひびわれの自動検

出とひびわれ幅の自動計測を AI を活用した画像解析で行うシステム。従来人力で作成して

いたひびわれ展開図を正確に CAD 化し、作業も省力化させます。 

■ 費用縮減について 

以下資料(NETIS 登録情報)から費用縮減や工程短縮み効果が見込まれます。 
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■ 補修工法の新技術 

【ひびわれ補修浸透性エポキシ樹脂塗布工法（CB-130007-VE）】 

本技術は毛細管現象を利用し、ひびわれ上に塗布するだけでひびわれの奥までエポキシ

樹脂を浸透させます。 

従来の塗布工法は、0.3ｍｍ以下のひびわれ補修が限界であったが、本技術は無溶剤材料

の特徴を残しながら、配合や添加剤の工夫により、液だれを起こさないようにし、鉛直面

で 0.8ｍｍ以下、上向きで 0.5ｍｍ以下のひびわれまで補修できます。 

また従来の低圧注入工法と異なり、低圧注入器具の費用と設置手間を省くことができ、

工期の短縮、施工費の削減や、廃棄物の削減に貢献できます。 

■費用縮減について 

以下資料(NETIS 登録情報)から費用縮減や工程短縮み効果が見込まれます。 

工事費は 50％程度縮減が見込まれます。
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集約化・撤去について 
■  費用の縮減に関する具体的な方針を定めるために、社会経済情勢や施設の利用状況等の変

化に応じた適正な配置のための橋りょうや横断歩道橋の集約化・撤去を検討し、費用縮減に

努めます。 

■ 検討方針 

集約化・撤去については、①利用状況、②う回路の有無、③通学路、④路線の重要度、⑤

健全度、⑥維持管理費などの観点から検討します。 

損傷進行や利用状況の変化（学校の統廃合や通学路の変更、開発による歩行者動線の変化等

に起因して、利用者が著しく減少など）、維持管理費に対する合理性（撤去により事業費大幅

減）などが確認でき、地域住民の合意を得られた場合は、具体的に検討し事業費の縮減に努

めます。 

■ 集約化・撤去採用例 

   ①利用状況   ：車両交通量および通行人が少ない 

   ②う回路    ：隣接橋りょうあり（100ｍ以内（案）） 

   ③通学路    ：指定されていない 

   ④路線の重要度 ：第 7項で示した重要路線に該当しない 

   ⑤健全度    ：Ⅲ判定（早期対応）以上 

   ⑥維持管理費  ：利用状況に対して、維持管理費が見合わない等 

                住民説明 

 集約化・撤去 

地域住民合意
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今後の管理方針について
■ 日常点検による損傷状況確認、異常等の発見を行っていきます。 

■ 基本的に 5 年毎に定期点検を継続的に実施し、損傷状況確認、異常等の発見を行ってい

きます。 

■ 長寿命化修繕計画の対象の橋りょうについては、点検結果による損傷状況を把握し、状

況に応じて適宜、計画へ反映させていきます。 

■ 更新型橋りょうについては、基本的に 5 年毎の定期点検を継続的に実施するとともに、 

損傷状況の進行を的確に把握するために中間点検（適宜）を実施して点検を強化していき

ます。対策区分 E相当の損傷に進行する前に、適宜、速やかに補修を行っていきます。 

■ 橋りょう各部の土砂清掃等の維持工事を継続的に実施していきます。 

■ 地震などの災害発生時には、異常時点検を行っていきます。 

■ 耐震補強は、跨線橋、跨道橋から優先的に実施していきます。 

■ 長寿命化修繕計画を踏まえた計画的な修繕工事と耐震補強工事との適切な組合せにより、

効率的に事業を進めていきます。 

■ 新技術について、定期点検の効率化や高度化、補修等の措置の省力化や費用削減などを

図るために積極的に採用を検討、活用します。主に NETIS 等に登録されている点検支援新

技術や補修に関する新工法を活用します。 

■ 集約化・撤去について、①利用状況、②う回路の有無、③通学路、④路線の重要度、⑤

健全度、⑥維持管理費などの観点から検討します。 

■ 損傷進行や利用状況の変化、維持管理費に対する合理性（撤去により事業費大幅減）な

どが確認でき、地域住民や交通管理者と十分調整することを第一に周辺の歩行者動線減や 

利用状況の把握に努め、関係者の同意を得た段階で集約化・撤去を行います。 

■ 定期点検、補修工事等における、新技術の検討、活用による費用縮減検討や集約化・撤

去も考慮した計画を策定し、事業費の縮減に努めます。 
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1 1 沖田橋 幹線第62号線 1992 17.7 28.4 ＰＣ橋 大字新堀字沖田 2019 Ⅱ ○ ○ ● ・A1、A2橋台断面修復工 2031 46.13

2 2 榎木橋 幹線第11号線 1988 33.4 18.0 鋼橋 領家五丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁塗装塗替工

・A1、A2橋台断面修復工
・支承金属溶射工

2030 96.77

3 3 梛木の橋 南平第15号線 1991 33.8 18.3 鋼橋 領家四丁目 2021 Ⅰ ○ ● ○
・床版注入工
・落防注入工

2030 59.24

4 4 仙元橋 南平第8号線 1987 33.6 18.1 鋼橋 元郷三丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・A1、A2橋台断面修復工

・伸縮装置取替工
2029 58.62

5 5 門樋橋 幹線第14号線 1987 32.0 16.3 鋼橋 元郷一丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・A1、A2橋台断面修復工

・地覆断面修復工
2032 43.71

6 6 中央橋 幹線第10号線 1961 30.1 12.6 鋼橋 元郷二丁目 2019 Ⅲ ● ○ ● ● ● ○ ● 更新
2024
～
2030

946.25

7 7 芝川橋 幹線第23号線 1972 35.5 9.0 鋼橋 末広一丁目 2019 Ⅱ ○ ● ○
・橋脚断面修復工
・床版注入工

・舗装打替え工_床版防水工
2027 80.00

8 8 中の橋 幹線第20号線 2004 35.5 15.3 鋼橋 末広一丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ● ・主桁塗装塗替工 2029 79.30

9 9 青木橋 幹線第25号線 1986 35.6 17.3 ＳＲＣ橋 朝日一丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁断面修復工

・A1橋台断面修復工
2029 139.25

10 10 新朝日橋 幹線第17号線 1978 36.5 11.8 鋼橋 朝日二丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁、横構、対傾構塗装塗替工

・A2橋台断面修復工
・支承取替工

2032 107.13

11 11 山王橋 幹線第10号線 1999 71.2 14.8 鋼橋 領家三丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ● ・A1橋台断面修復工 2030 31.39

12 12 花の枝橋 幹線第16号線 1992 67.8 19.8 ＰＣ橋 東領家三丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁PC注入工
・床版注入工

・A1橋台断面修復工
2032 150.58

13 13 新芝川橋 幹線第18号線 1983 68.0 12.8 鋼橋 弥平四丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁、対傾構塗装塗替工

・床版注入工
・A2橋台断面修復工

2032 237.33

14 14 あずま橋 幹線第20号線 1984 62.9 15.8 鋼橋 朝日４丁目 2020 Ⅱ ○ ○ ●
・沓座打替工

・伸縮装置取替工
2030 83.20

15 15 天神橋 幹線第32号線 1973 98.4 14.2 鋼橋 上青木二丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁塗装塗替工
・A1、A2橋台断面修復工

・床版注入工
2031 502.76

16 16 地蔵橋 幹線第40号線 1984 62.3 16.0 鋼橋 大字安行領根岸 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁、対傾構塗装塗替工

・床版注入工
・A2橋台断面修復工

2031 227.36

17 17 在家橋 幹線第45号線 1974 65.7 15.0 ＰＣ橋 大字安行領根岸 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・横桁断面修復工
・床版注入工

・伸縮装置取替工
2032 186.64

18 18 藤右エ門橋 幹線第48号線 1971 36.1 16.0 ＰＣ橋 大字芝 2020 Ⅰ ○ ○

19 19 無名３号橋 芝第762号線 1974 15.8 6.8 ＰＣ橋 北園町 2019 Ⅱ ○ ○ ● ・A1橋台断面修復工 2030 18.00

20 20 新伝右橋 幹線第50号線 1983 18.1 22.8 鋼橋 戸塚鋏町 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁塗装塗替工

・A1、A2橋台断面修復工
・支承取替工

2030 171.85

21 21 戸塚橋 戸塚第619号線 1979 18.4 9.1 ＰＣ橋 東川口六丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁PC注入工
・床版注入工

・地覆断面修復工
2029 30.21

22 22 戸塚陸橋 幹線第57号線 1980 103.3 8.0 ＰＣ橋 戸塚二丁目 2020 Ⅱ ○ ● ○ ・A2橋台断面修復工 2029 28.76

23 23 さくら橋 幹線第86号線 2002 37.4 25.2 ＰＣ橋 本町二丁目 2019 Ⅱ ○ ○

24 24 網代橋 幹線第88号線 1988 75.2 15.3 鋼橋 前川町三丁目 2019 Ⅱ ● ○ ○
・主桁、横桁、対傾構塗装塗替工

・床版注入工
・A1橋台断面修復工

2022
～
2023

474.85

25 25 緑橋 横曽根第69号線 1981 40.6 8.4 鋼橋 緑町 2020 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁塗装塗替工

・床版注入工
・支承金属溶射工

2031 120.53

26 26 元郷橋 南平第2号線 1957 51.3 6.2 ＲＣ橋 本町一丁目 2021 Ⅲ ● ○ ● ○

・橋脚断面修復工
・床版注入工
・防護柵取替工

・舗装打替え工_床版防水工

2024
～
2025

126.09

27 27 新橋 青木第2号線 1986 32.2 11.2 鋼橋 栄町一丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・A1、A2橋台断面修復工

・支承金属溶射工
・伸縮装置取替工

2030 42.03

28 28 朝日橋 青木第50号線 2008 34.7 5.1 鋼橋 南朝日一丁目 2020 Ⅱ ○ ● ○
・支承取替工
・沓座打替工

2027 5.95

29 29 五右衛門橋 青木第59号線 1982 27.5 10.8 鋼橋 青木四丁目 2019 Ⅱ ○ ● ○
・A1橋台断面修復工
・支承金属溶射工
・伸縮装置取替工

2027 42.03

30 30 稲荷橋 南平第431号線 1996 64.7 17.1 鋼橋 東領家三丁目 2020 Ⅲ ● ○ ○
・主桁塗装塗替工・当て板補強工

・支承金属溶射工
・排水取替え工

2023 146.70

31 31 竪前橋 青木第366号線 1977 19.9 6.4 ＰＣ橋 南前川二丁目 2020 Ⅱ ○ ○ ● ・主桁PC注入工 2029 18.24

32 32 論處橋 芝第619号線 1985 21.9 12.7 ＰＣ橋 柳根町 2020 Ⅰ ○ ○

33 33
行衛第2号橋
（大通り橋）

戸塚第176号線 1976 121.4 9.5 ＲＣ橋 北原台一丁目 2022 Ⅱ ○ ● ○
・橋台、橋脚断面修復工

・床版打換工
・防護柵、地覆断面修復工

2030 489.81

34 34-1 北川口陸橋_本橋 幹線第50号線 1984 263.6 21.7 ＰＣ橋 北原台二丁目 2022 Ⅱ ○ ● ○
・主桁PC注入工

・横桁断面修復工
・防護柵断面修復工

2028 731.59

35 34-2 北川口陸橋_歩道橋 幹線第50号線 1984 228.8 3.0 ＲＣ橋 北原台二丁目 2022 Ⅱ ○ ● ○
・P8橋脚断面修復工

・床版打換工
・地覆断面修復工

2028 132.23

36 35 西通り橋 幹線第55号線 1991 121.2 15.3 ＲＣ橋 北原台一丁目 2022 Ⅱ ● ● ● ● ○ ○
・主桁PC注入工

・橋台、橋脚断面修復工
・舗装打替工・床版防水工

2023
～
2026

731.85

37 36 石神第一陸橋 神根第419号線～区画整理地区内 1978 127.2 2.5 ＲＣ橋 大字石神 2022 Ⅱ ○ ● ○
・支承取替工
・主桁PC注入工

・地覆断面修復工
2030 102.76

38 37 石神第三陸橋 東北自動車道内 1978 134.1 2.5 ＲＣ橋 大字石神 2022 Ⅱ ○ ● ○
・主桁断面修復工

・橋台、橋脚断面修復工
・伸縮装置取替工

113.21

39 38 東内野陸橋 幹線第46号線 1969 25.2 8.6 ＳＲＣ橋 大字東内野 2022 Ⅱ ○ ○

40 39 差間陸橋 幹線第40号線 1990 26.1 12.0 ＰＣ橋 差間二丁目 2022 Ⅱ ○ ● ○
・主桁PC注入工

・A1橋台断面修復工
・地覆断面修復工

2031 64.81

41 40 無名７号橋 戸塚第95号線 1969 25.2 6.6 ＳＲＣ橋 差間二丁目 2022 Ⅱ ○ ○

42 41 無名194号橋 戸塚第105号線 1969 10.4 6.6 ＳＲＣ橋 差間二丁目 2022 Ⅱ ○ ○

43 42 無名９号橋 戸塚第195号線 1969 25.2 3.6 ＳＲＣ橋 東川口一丁目 2022 Ⅱ ○ ○

44 43 無名10号橋 戸塚第729号線 1969 22.6 2.3 鋼橋 東川口一丁目 2022 Ⅱ ○ ○

所在地

橋長

(m)

橋梁

種類

表9.3　施設個別計画_CASE1

〇：定期点検の時期　　　　　　　　　　●修繕の時期

補修内容
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補修
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理
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梁
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45 44-1 芝陸橋-1 幹線第37号線 1972 195.4 12.9 ＰＣ橋 芝塚原一丁目 2023 Ⅲ ○ ● ● ● ● ○
・主桁、横桁、縦桁、対傾構、床版塗装塗替工

・橋台、橋脚断面修復工
・舗装打替え工_床版防水工

2021
～
2026

980.18

46 44-2 芝陸橋-2 幹線第37号線 1972 30.2 1.9 鋼橋 芝塚原一丁目 2023 Ⅱ ○ ● ● ● ○ ・P9橋脚、階段塗装塗替工
2024
～
2026

6.38

47 45-1 西川口陸橋_本橋 幹線第28号線 1966 170.7 14.6 ＲＣ橋 並木二丁目 2023 Ⅲ ○ ● ● ● ● ● ○ ●
・主桁PC注入工

・横桁、A2橋台断面修復工
・床版注入工

2023
～
2028

1246.55

48 45-2 西川口陸橋_歩道橋1 幹線第28号線 1966 34.5 2.6 鋼橋 並木二丁目 2023 Ⅱ ○ ● ○ ・PK4橋脚断面修復工 2026 8.48

49 45-3 西川口陸橋_歩道橋2 幹線第28号線 1966 34.5 2.6 鋼橋 並木二丁目 2023 Ⅱ ○ ● ○ ・PK7橋脚断面修復工 2027 8.48

50 45-4 西川口陸橋_歩道橋3 幹線第28号線 1966 35.3 2.6 鋼橋 並木二丁目 2023 Ⅱ ○ ● ○ ・PK11橋脚断面修復工 2027 8.90

51 45-5 西川口陸橋_歩道橋4 幹線第28号線 1966 33.8 2.6 鋼橋 並木二丁目 2023 Ⅱ ○ ● ○ ・PK14橋脚断面修復工 2027 8.84

52 46 無名12号橋 芝第268号線～芝第57号線 1963 74.2 1.9 鋼橋 芝樋ノ爪一丁目 2023 Ⅲ ○ ● ○
・塗装塗替工
・高欄補修工

2026 200.00

53 47 無名310号橋 － 1967 57.0 1.9 鋼橋 並木２丁目 2023 Ⅱ ○ ○

54 48 綾瀬新橋 戸塚第550号線 1980 60.2 8.9 ＰＣ橋 戸塚東四丁目 2020 Ⅱ ● ○ ○ ・舗装打替え工_床版防水工 2023 8.54

55 49 新砂子路橋 新郷第221号線 1986 16.0 17.0 ＰＣ橋 本蓮四丁目 2016 Ⅰ ○ ○

56 50 幸橋 青木第233号線 1977 14.6 11.4 ＰＣ橋 上青木西四丁目 2016 Ⅰ ○ ○

57 51-1 通船堀大橋上り 幹線第78号線 1995 82.4 22.0 鋼橋 大字木曽呂字藤堤下 2016 Ⅰ ○ ○

58 51-2 通船堀大橋下り 幹線第78号線 1995 82.4 22.0 鋼橋 大字木曽呂字藤堤下 2016 Ⅰ ○ ○

59 52 有明橋 幹線第95号線 1964 65.5 6.6 鋼橋 南鳩ヶ谷三丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、対傾構塗装塗替工

・床版注入工
・P1、P2橋脚断面修復工

2031 141.47

60 53 汐入橋 幹線第97号線 1964 64.9 6.6 ＰＣ橋 南鳩ヶ谷７丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁PC注入工

・横桁、P1、P2橋脚断面修復工
・床版注入工

2032 190.89

61 54 千歳橋 鳩ケ谷第765号線 1965 65.5 6.6 鋼橋 南鳩ヶ谷六丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・A1、A2橋台断面修復工

・舗装打替え工_床版防水工
2032 31.21

62 55 白鷺橋 鳩ケ谷第614号線 1965 65.4 5.1 ＰＣ橋 南鳩ヶ谷三丁目 2019 Ⅰ ○ ○ 2022 2.18

63 56 新青木橋 幹線第96号線 1969 33.9 15.0 鋼橋 鳩ヶ谷緑町二丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁塗装塗替工
・A1、A2橋台断面修復工

・舗装打替え工_床版防水工
2031 70.63

64 57 観音橋 幹線第64号線 1973 10.5 13.3 ＰＣ橋 前川町四丁目 2021 Ⅱ ○ ○ ●
・A1、A2橋台断面修復工

・舗装打替え工_床版防水工
2032 33.07

65 58 横手橋 幹線第54号線 1976 11.5 12.6 ＰＣ橋 東川口五丁目 2017 Ⅰ ○ ○ 0.00

66 59-1 根岸橋-1 幹線第46号線 1974 10.8 6.9 ＰＣ橋 大字安行領根岸 2021 Ⅱ ○ ● ○
・主桁_PC注入工

・地覆左側_地覆断面修復工
・舗装_打替え舗装・床版防水工

2030 4.19

67 59-2 根岸橋-2 幹線第47号線 1974 10.8 3.7 鋼橋 大字安行領根岸 2021 Ⅰ ○ ○

68 60 六円橋 幹線第34号線 1977 12.6 11.8 ＰＣ橋 上青木西四丁目 2021 Ⅰ ○ ○

69 61 右近橋 芝第434号線 1973 10.5 8.7 ＰＣ橋 芝下二丁目 2020 Ⅰ ○ ○

70 62 SKIP橋 幹線第114号線 2017 126.0 16.8 ＰＣ橋 大字里 2020 Ⅰ ○ ○

71 63 竪川中の橋 青木第188号線 2012 20.0 12.8 鋼橋 上青木三丁目 2021 Ⅰ ○ ○ ● ・A1、A2橋台断面修復工 2031 13.35

72 64 有明歩道橋 幹線第95号線 1979 65.7 3.1 鋼橋 南鳩ヶ谷三丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・床版塗装塗替工
・支承金属溶射工

2029 19.32

73 65 白鷺歩道橋 鳩ヶ谷第614号線 1991 65.5 3.3 鋼橋 南鳩ヶ谷三丁目 2019 Ⅰ ○ ○

74 66 千歳歩道橋 鳩ヶ谷第765号線 1982 65.5 2.9 鋼橋 南鳩ヶ谷六丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁塗装塗替工
・A1橋台断面修復工

2029 25.50

75 67 汐入歩道橋 幹線第97号線 1974 64.9 2.0 鋼橋 南鳩ヶ谷七丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、床版塗装塗替工
・橋台、橋脚断面修復工

・支承金属溶射工
2031 24.37

76 68 芝川人道橋 南平第463号線 1976 32.1 2.8 鋼橋 元郷二丁目 2019 Ⅱ ○ ● ○
・主桁塗装塗替工・当て板補強工

・沓座打替工
2028 13.06

77 69 順信橋 南平第446号線 1970 69.3 2.4 鋼橋 東領家五丁目 2016 Ⅰ ○ ○

78 70 網代人道橋 神根第83-2号線 1990 60.1 3.3 鋼橋 大字安行小谷島 2020 Ⅱ ○ ● ○ ・床版、横桁、縦桁、主桁塗装塗替工 2027 47.03

79 71 在家人道橋 神根第215号線 1983 59.6 3.1 鋼橋 大字安行領在家字井堀 2016 Ⅱ ○ ● ○
・支承取替工
・沓座打替工

2028 13.36

80 72 竪川人道橋 青木第579号線 1976 20.9 2.9 鋼橋 上青木三丁目 2020 Ⅲ ● ○ ○
・支承金属溶射工
・沓座打替工

・主桁塗装塗替工・当て板補強工
2024 16.26

81 73 無名1号橋 芝第626号線 1979 21.5 2.0 鋼橋 柳根町 2017 Ⅰ ○ ○

82 74 無名2号橋 芝第661号線 1978 27.5 3.0 鋼橋 柳崎一丁目 2017 Ⅰ ○ ○

83 75 新境橋 戸塚第747号線 1983 15.6 4.8 ＰＣ橋 戸塚境町 2017 Ⅰ ○ ○

84 76 無名33号橋 芝第44号線 1962 6.4 8.0 ＰＣ橋 芝中田一丁目 2016 Ⅰ ○ ○

85 77 無名34号橋 芝第35号線 1962 5.7 9.0 ＰＣ橋 芝中田一丁目 2016 Ⅰ ○ ○

86 78 無名35号橋 芝第32号線 1962 7.6 9.0 ＰＣ橋 芝中田一丁目 2016 Ⅰ ○ ○

87 79 無名36号橋 芝第30号線 1962 7.9 9.0 ＰＣ橋 芝中田一丁目 2016 Ⅰ ○ ○

88 80 無名37号橋 芝第11号線 1962 12.8 6.8 ＰＣ橋 芝中田二丁目 2016 Ⅰ ○ ○

89 81 前一橋 青木第358号線 1962 10.4 5.5 ＰＣ橋 南前川一丁目 2020 Ⅰ ○ ○

90 82 丁張橋 青木第231号線 1962 13.6 10.1 ＰＣ橋 上青木西４丁目 2016 Ⅰ ○ ○

91 83 竪川橋 幹線第32号線 1962 14.4 12.8 ＰＣ橋 上青木西三丁目 2016 Ⅰ ○ ○

92 84 無名238号橋 芝第314号線 2020 6.1 7.3 鋼橋 芝五丁目 2023 Ⅰ ○ ○

93 85 無名239号橋 芝第318号線 1964 4.9 7.9 ＲＣ橋 芝五丁目 2016 Ⅱ ○ ○ ●
・床版注入工

・A1橋台断面修復工
2030 14.11

94 86 竪川排水樋門 幹線第26号線 1979 14.0 24.1 ＲＣ橋 上青木二丁目 2016 Ⅱ ○ ● ○ ・床版注入工 2028 23.51

95 87 竪川 排水樋門・樋管 幹線第26号線 1979 14.5 19.9 ＲＣ橋 上青木二丁目 2021 Ⅰ ○ ● ○ ・床版注入工 2029 54.06

96 88 無名53号橋 芝第560号線 1974 11.9 9.2 ＲＣ橋 大字芝 2021 Ⅰ ○ ○ ●
・床版注入工

・舗装打替え工_床版防水工
2031 14.98

97 89 無名55号橋 - 1992 8.0 4.4 鋼橋 大字伊刈 2021 Ⅲ ○ ● ○
・主桁、床版塗装塗替工

・舗装打替え工_床版防水工
2026 9.68

98 90 無名56号橋 - 1984 8.3 5.3 ＰＣ橋 大字伊刈 2021 Ⅰ ○ ○

99 91 無名57号橋 芝第677号線 1979 7.5 5.0 鋼橋 大字伊刈 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・主桁、横桁、床版塗装塗替工 2026 7.38

100 92 無名58号橋 芝第679号線 1974 3.0 2.0 鋼橋 柳崎二丁目 2021 Ⅰ ○ ○

101 93 無名59号橋 芝第674号線 1974 1.8 2.9 ＲＣ橋 柳崎二丁目 2021 Ⅰ ○ ○

102 94 無名60号橋 芝第672号線 1974 9.1 8.1 ＰＣ橋 柳崎二丁目 2021 Ⅰ ○ ● ○
・主桁PC注入工

・伸縮装置取替工
・舗装打替え工_床版防水工

2027 7.10

103 95 無名61号橋 芝第669号線 1984 10.3 8.8 ＰＣ橋 柳崎二丁目 2021 Ⅰ ○ ○

104 96 境橋 幹線第47号線 1964 11.5 16.1 ＰＣ橋 柳崎二丁目 2021 Ⅰ ○ ● ○ ・A1、A2橋台断面修復工 2030 26.44
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105 97 上谷沼人道橋 - 1992 16.2 2.4 鋼橋 大字芝 2021 Ⅱ ○ ● ○
・主桁塗装塗替工

・A1橋台断面修復工
・高欄取替工

2026 12.92

106 98 越戸橋 新郷第506号線 1988 13.5 14.8 ＰＣ橋 大字新堀 2021 Ⅰ ○ ○ ● ・A1、A2橋台断面修復工 2031 14.86

107 99 境橋 新郷第520号線 1990 11.7 14.8 ＰＣ橋 大字新堀 2021 Ⅰ ○ ○ ● ・A1橋台断面修復工 2031 23.84

108 100 峯寿橋 新郷第502号線 1990 11.7 14.8 ＰＣ橋 大字峯 2021 Ⅰ ○ ● ○ ・A1、A2橋台断面修復工 2029 24.69

109 101 峯辰井橋 新郷第527-4号線 1995 11.6 14.8 ＰＣ橋 大字峯 2021 Ⅰ ○ ○

110 102 鬼澤橋 幹線第28号線 1958 13.0 15.0 ＲＣ橋 西川口ー丁目 2020 Ⅳ ○ ● ● ○ 更新
2026
～
2027

235.95

111 103 中田橋 幹線第32号線 1994 8.2 10.4 ＲＣ橋 南前川一丁目 2017 Ⅰ ○ ○

112 104 前川橋 幹線第40号線 1984 11.5 17.0 ＰＣ橋 芝下二丁目 2016 Ⅰ ○ ○

113 105 大門平沼橋 幹線第53号線 1984 12.1 12.9 ＰＣ橋 東川口五丁目 2017 Ⅰ ○ ○

114 106 杉本橋 幹線第57号線 1984 13.6 17.0 ＰＣ橋 戸塚東四丁目 2020 Ⅰ ○ ○

115 107 藤久橋 幹線第52号線 1958 14.1 7.0 ＰＣ橋 戸塚鋏町 2017 Ⅰ ○ ○

116 108 藤久人道橋 幹線第52号線 2013 14.2 2.7 鋼橋 戸塚鋏町 2017 Ⅰ ○ ○

117 109 毛長1号橋 幹線第65号線 2014 7.5 12.7 鋼橋 江戸二丁目 2017 Ⅰ ○ ○

118 110 江戸橋 幹線第67号線 1988 12.6 14.9 ＰＣ橋 江戸三丁目 2017 Ⅰ ○ ○

119 111 長寿橋 幹線第63号線 1969 7.4 6.6 ＰＣ橋 大字安行慈林 2017 Ⅰ ○ ○

120 112-1 毛長橋-1 幹線第90号線 1988 10.6 10.1 ＰＣ橋 赤井四丁目 2017 Ⅰ ○ ○

121 112-2 毛長橋-2 幹線第90号線 1988 10.6 1.9 鋼橋 赤井四丁目 2017 Ⅰ ○ ○

122 113 無名101号橋 新郷第21号線 1979 5.5 6.0 ＲＣ橋 赤井一丁目 2017 Ⅰ ○ ○

123 114 無名102号橋 新郷第36号線 1979 5.6 6.0 ＲＣ橋 赤井四丁目 2017 Ⅰ ○ ○

124 115 無名103号橋 新郷第39号線 1979 5.6 6.0 ＲＣ橋 赤井四丁目 2017 Ⅰ ○ ○

125 116 無名104号橋 新郷第44号線 1964 8.5 3.8 鋼橋 大字赤井 2017 Ⅱ ○ ● ○ ・主桁、床版塗装塗替工・当て板補強工 2027 10.29

126 117 無名309号橋 - 1988 11.1 9.1 ＰＣ橋 赤井一丁目 2022 Ⅰ ○ ○

127 118 無名259号橋 新郷第41号線 1984 8.2 8.0 ＲＣ橋 赤井四丁目 2017 Ⅰ ○ ○

128 119 毛長川橋 鳩ケ谷第533号線 1984 11.9 9.1 ＰＣ橋 八幡木一丁目 2017 Ⅰ ○ ○

129 120 柳橋 戸塚第597号線 1979 11.1 16.7 ＰＣ橋 東川口五丁目 2020 Ⅰ ○ ○

130 121 雷電橋 戸塚第612号線 1979 11.3 6.7 ＰＣ橋 東川口五丁目 2017 Ⅰ ○ ○

131 122 学校橋 戸塚第428号線 1984 14.1 12.6 ＰＣ橋 戸塚東四丁目 2017 Ⅱ ○ ● ○
・主桁PC注入工

・舗装打替え工・床版防水工
・地覆断面修復工

2028 11.51

132 123 舟堀橋 戸塚第419号線 1978 13.5 12.6 ＰＣ橋 戸塚東四丁目 2017 Ⅰ ○ ○

133 124 無名212号橋 安行第549号線 1978 11.0 7.3 ＰＣ橋 大字安行藤八 2017 Ⅱ ○ ● ○
・A1、A2橋台断面修復工

・舗装打替え工_床版防水工
・防護柵取替工

2029 13.42

134 125 栄羽橋 安行第487号線 1992 10.2 7.2 ＰＣ橋 安行出羽四丁目 2017 Ⅰ ○ ○

135 126 緑川第六人道橋 横曽根第358号線 1964 7.6 2.0 鋼橋 西川口二丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ● ・主桁塗装塗替工 2030 3.24

136 127 緑川第五人道橋 横曽根第357号線 1981 8.1 3.3 鋼橋 西川口二丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ● ・主桁塗装塗替工 2030 3.03

137 128 無名38号橋 芝第8号線 1974 7.7 4.9 ＰＣ橋 南前川二丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁PC注入工

・A1橋台断面修復工
2031 5.25

138 129 無名40号橋 芝第459号線 1974 10.5 8.7 ＰＣ橋 芝一丁目 2019 Ⅰ ○ ○

139 130 無名42号橋 芝第458号線 1964 11.4 2.3 鋼橋 芝下二丁目 2019 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁、横桁、床版、A1、A2橋台塗装塗替工

・支承金属溶射工
2032 8.98

140 131 無名４３号橋（愛宕橋） 芝第450号線 1995 10.4 8.8 ＰＣ橋 芝下二丁目 2020 Ⅱ ○ ○ ●
・主桁_断面修復工

・舗装打替え工_床版防水工
2032 25.20

141 132 緑桜人道橋 芝第427号線 1995 10.4 3.3 ＰＣ橋 芝ー丁目 2020 Ⅰ ○ ○

142 133 緑川花見橋 - 1964 11.3 1.6 鋼橋 芝下二丁目 2020 Ⅱ ○ ○ ● ・床版塗装塗替工 2030 3.27

143 134 馨橋 戸塚第787号線 1992 13.9 6.7 ＰＣ橋 長蔵三丁目 2020 Ⅲ ● ○ ○
・主桁PC注入工

・A1橋台断面修復工
・伸縮装置取替工

2023 18.50

144 135 高土手橋 鳩ヶ谷第497号線 1979 11.7 6.0 ＰＣ橋 八幡木一丁目 2020 Ⅰ ○ ○ 2022

145 136 欅橋 幹線第60号線 1985 3.3 22.7 ＲＣ橋 安行出羽一丁目 2016 Ⅰ ○ ○

146 137 外記橋 幹線第49号線 1972 3.9 25.8 ＲＣ橋 柳崎四丁目 2017 Ⅱ ○ ○ ● ・A1、A2橋台断面修復工 2030 15.67

147 138 無名264号橋 幹線第80号線 1991 3.4 22.8 ＲＣ橋 長蔵一丁目 2017 Ⅰ ○ ○

148 139 後谷ツ第1号橋 幹線第46号線 1980 8.4 8.0 ＰＣ橋 差間二丁目 2017 Ⅰ ○ ○

149 140 後谷ツ第2号橋 幹線第46号線 1980 8.4 8.0 ＰＣ橋 差間二丁目 2017 Ⅰ ○ ○

150 141 無名193号橋 幹線第46号線 1974 4.2 3.5 ＲＣ橋 差間二丁目 2017 Ⅰ ○ ○

151 142 無名256号橋 幹線第46号線 1974 2.9 7.1 ＲＣ橋 差間一丁目 2017 Ⅰ ○ ○

152 143 無名273号橋 幹線第46号線 1990 2.9 12.0 ＲＣ橋 差間一丁目 2017 Ⅰ ○ ○

153 144 原の下橋 幹線第38号線 1958 12.6 33.7 ＲＣ橋 芝西二丁目 2020 Ⅰ ○ ○

154 145 神戸橋 幹線第45号線 1967 10.4 15.6 ＰＣ橋 大字神戸 2016 Ⅰ ○ ○

155 146-1 内方橋-1 幹線第43号線 1967 9.5 5.7 ＰＣ橋 大字安行領根岸字鹿島 2017 Ⅰ ○ ○

156 146-2 内方橋-2 幹線第43号線 1967 9.5 1.7 鋼橋 大字安行領根岸字鹿島 2017 Ⅱ ○ ● ○
・床版注入工

・主桁、横桁塗装塗替工
・A1橋台断面修復工

2029 8.32

157 147 神明橋 幹線第73号線 1993 6.7 12.8 ＲＣ橋 大字新井宿 2017 Ⅱ ○ ○ ● ・A1、A2橋台断面修復工 2030 24.37

158 148 観音橋 幹線第64号線 1980 10.6 16.7 ＰＣ橋 赤井四丁目 2020 Ⅰ ○ ○

159 149 酒盛橋 幹線第67号線 1988 10.0 15.9 ＲＣ橋 大字東本郷字曲輪 2017 Ⅰ ○ ○

160 150 本郷橋 幹線第62号線 1987 6.5 12.2 ＲＣ橋 本蓮二丁目 2017 Ⅰ ○ ○

161 151 無名281号橋 幹線第78号線 1982 7.5 22.0 ＲＣ橋 大字木曽呂 2016 Ⅰ ○ ○

162 152 富士見橋 幹線第101号線 1986 6.6 12.0 ＲＣ橋 坂下町二丁目 2017 Ⅰ ○ ○

163 153 諏訪下橋 幹線第91号線 1963 9.4 10.0 ＰＣ橋 大字里字諏訪内 2017 Ⅰ ○ ○

164 154 北谷二之橋 幹線第61号線 1984 3.3 9.4 ＲＣ橋 大字安行北谷 2020 Ⅰ ○ ○

165 155 無名171号橋 幹線第70号線 1990 3.4 14.0 ＲＣ橋 大字安行原 2017 Ⅰ ○ ○

166 156 無名182号橋 幹線第71号線 1984 4.6 11.2 ＲＣ橋 大字安行領家 2017 Ⅰ ○ ○

167 157 無名192号橋 幹線第40号線 1974 4.6 19.6 ＲＣ橋 差間三丁目 2017 Ⅱ ○ ● ○ 床版注入工 2028 10.39

168 158 無名143号橋 幹線第63号線 1990 3.0 10.3 ＲＣ橋 大字榛松 2021 Ⅱ ○ ● ○
・舗装_打替え舗装・床版防水工

・防護柵左側_取替
2030 0.86

169 159 無名144号橋 幹線第63号線 1974 3.0 5.0 ＲＣ橋 大字東本郷 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・舗装_打替え舗装・床版防水工 2030 0.30

170 160 八木崎橋 幹線第49号線 1972 6.0 22.8 ＰＣ橋 柳崎三丁目 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・A1、A2橋台断面修復工 2027 26.84

171 161 鳩ヶ谷無名第51号橋 幹線第98号線 1974 2.0 13.6 ＲＣ橋 南七丁目 2021 Ⅰ ○ ○

172 162 鳩ヶ谷無名第57号橋 幹線第99号線 1974 3.0 6.1 ＲＣ橋 大字里字深町 2020 Ⅰ ○ ○

173 163 鳩ヶ谷無名第58号橋 幹線第109号線 1974 2.5 5.8 ＲＣ橋 大字里字深町 2021 Ⅰ ○ ○

174 164 鳩ヶ谷無名第59号橋 幹線第108号線 1974 2.5 9.9 ＲＣ橋 大字里字深町 2021 Ⅰ ○ ○

175 165 鳩ヶ谷無名第69号橋 幹線第98号線 1964 3.0 12.7 ＲＣ橋 南七丁目 2021 Ⅱ ○ ○ ●
・床版注入工

・A1橋台断面修復工
2032 8.54

176 166 新台橋 幹線第40号線 1958 5.5 11.0 ＲＣ橋 大字安行領根岸 2021 Ⅱ ○ ● ○
・主桁_断面修復工

・支承両側_金属溶射
2030 10.00
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177 167 浅田橋 幹線第71号線 1984 7.0 23.6 ＲＣ橋 大字赤井 2021 Ⅱ ○ ● ○
・床版注入工
・防護柵取替工

2028 27.07

178 168 無名114号橋 幹線第71号線 1974 4.2 6.1 ＲＣ橋 大字安行慈林字法印前 2020 Ⅱ ○ ● ○
・床版注入工

・A1,A2_断面修復工
・地覆断面修復工

2029 10.75

179 169 赤堀橋 幹線第45号線 1974 5.3 13.2 ＲＣ橋 北園町 2021 Ⅰ ○ ○ 0.00

180 170 丸山橋 幹線第49号線 1974 6.4 23.0 ＲＣ橋 柳崎五丁目 2021 Ⅱ ○ ● ○
・橋台_断面修復工

・舗装_打替え舗装・床版防水工
2030 10.00

181 171 無名122号橋 幹線第71号線 1987 2.0 8.5 ＲＣ橋 赤井四丁目 2021 Ⅰ ○ ○ 0.00

182 172 無名158号橋 幹線第68号線 1983 2.1 9.1 ＲＣ橋 大字榛松 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・主桁_断面修復工 2030 5.00

183 173 道合橋 神根第109号線 1958 9.0 4.0 ＲＣ橋 大字道合 2018 Ⅰ ○ ○

184 174 原町小学校前歩道橋 - 1969 44.2 1.8 鋼橋 原町 2021 Ⅱ ○ ● ○
・主桁、階段、床版、対傾構、横構塗装塗替工

・P2橋脚塗装塗替工
・舗装打替え工

2030 17.36

185 175 むつみばし歩道橋 - 1980 43.9 1.7 鋼橋 飯塚二丁目 2021 Ⅱ ○ ● ○ P4橋脚塗装塗替工 2029 0.24

186 176 舟戸ひまわり橋 - 1969 26.0 1.7 鋼橋 金山町 2021 Ⅱ ○ ● ○
・排水_取替

・舗装_打替タイル舗装
2030 1.77

187 177 青木歩道橋 - 1964 43.1 1.8 鋼橋 西青木二丁目 2021 Ⅲ ○ ● ○ ・主桁、P2橋脚塗装塗替工 2026 11.01

188 178 なかよし橋歩道橋 - 1967 41.9 1.8 鋼橋 西青木四丁目 2021 Ⅲ ● 撤去 2025 102.00

189 179 前川一丁目歩道橋 - 1971 64.8 1.8 鋼橋 上青木西四丁目 2021 Ⅲ ● ○ ○
・階段、横桁、対傾構塗装塗替工

・舗装打替え工_床版防水工
2024 9.37

190 180 青木焼却場前歩道橋 - 1975 42.6 1.9 鋼橋 青木三丁目 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・主桁、階段塗装塗替工 2027 11.34

191 181 未広歩道橋 - 1971 38.1 1.8 鋼橋 朝日六丁目 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・P2橋脚塗装塗替工 2029 1.44

192 182 朝日東歩道橋 - 1989 37.5 1.9 鋼橋 朝日五丁目 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・主桁、横桁、階段、対傾構塗装塗替工 2030 3.21

193 183 あずま歩道橋 - 1970 65.7 1.7 鋼橋 朝日四丁目 2021 Ⅱ ○ ● ○ ・主桁、横桁、階段、対傾構塗装塗替工 2030 15.88

194 184 きぞろなかよし歩道橋 - 1996 59.4 1.9 鋼橋 大字木曽呂 2018 Ⅰ ○ ○

195 185 無名314号橋 - 1998 54.9 2.4 鋼橋 元郷二丁目 2021 Ⅰ ○ ○

196 186 無名315号橋 - 1998 34.8 2.4 鋼橋 元郷二丁目 2021 Ⅰ ○ ○

197 187 ペデストリアンデッキ-1 中央第160号線 1991 225.2 10.7 鋼橋 川口三丁目 2023 Ⅱ ○ ○ ●
・床版注入工

・主桁、横桁塗装塗替工
・伸縮装置取替工

2028 242.10

198 ペデストリアンデッキ-2 中央第161号線 1990 141.8 10.7 鋼橋 栄町三丁目 2022 Ⅱ ○ ○

199 ペデストリアンデッキ-3 中央第161号線 1990 275.5 10.7 鋼橋 栄町三丁目 2022 Ⅱ ○ ○

200 ペデストリアンデッキ-4 中央第160号線 1990 69.5 10.7 鋼橋 川口三丁目 2022 Ⅱ ○ ○

201 ペデストリアンデッキ-5 中央第160号線 1990 102.1 10.7 鋼橋 川口三丁目 2022 Ⅱ ○ ○

202 190 差間中歩道橋 戸塚第90号線 1993 84.3 2.6 鋼橋 差間一丁目 2018 Ⅱ ○ ○

203 191 無名111号橋 安行第49号線 1954 8.6 1.5 鋼橋 大字安行慈林 2021 Ⅲ ● ○ ○
・主桁、床版塗装塗替工

・舗装_打替え舗装・床版防水工
・防護柵両側_取替

2024 6.82

204 192 無名305号橋 安行第21号線 1954 4.9 4.4 鋼橋 大字安行慈林 2021 Ⅲ ● ○ ○
・主桁、床版塗装塗替工

・防護柵両側_取替
2024 7.80

205 193 無名306号橋 安行第86号線 1954 4.4 2.0 鋼橋 大字赤井1435 2021 Ⅲ ● ○ ○
・主桁、床版塗装塗替工

・支承両側_取替
2024 11.99

206 194 鳩ヶ谷無名第94号橋 鳩ヶ谷第141号線 1954 3.3 4.2 ＲＣ橋 桜町三丁目 2021 Ⅲ ● ○ ○
・橋台、橋脚断面修復工

・床版注入工
・地覆断面修復工

2024 11.95

207 195 鳩ヶ谷無名第95号橋 鳩ヶ谷第149号線 1954 3.3 3.7 ＲＣ橋 桜町三丁目 2021 Ⅲ ● ○ ○
・橋台、橋脚断面修復工

・床版注入工
・地覆断面修復工

2024 4.93

208 196 無名91号橋 - 1974 8.1 2.0 鋼橋 柳崎五丁目 2021 Ⅲ ○ ● ○

・主桁、床版塗装塗替工
・舗装_打替え舗装・床版防水工

・床版注入工
・支承_取替

2026 8.28

209 197 無名92号橋 - 1974 9.4 1.8 鋼橋 柳崎五丁目 2021 Ⅲ ○ ● ○
・主桁、床版塗装塗替工

・防護柵両側_取替
・舗装_打替え舗装・床版防水工

2026 6.82

210 198 無名304号橋 - 1985 5.3 2.7 鋼橋 大字安行領根岸 2021 Ⅲ ● ○ ○
・主桁、床版塗装塗替工

・防護柵両側_取替 2024 4.06

211 199 博愛橋 - 1985 4.5 2.0 鋼橋 大字安行領根岸 2021 Ⅲ ○ ● ○
・横桁、主桁塗装塗替工

・防護柵両側_取替
・床版注入工

2026 7.45

212 200 鳩ヶ谷無名第33号橋 鳩ヶ谷第633号線 1964 2.2 8.7 ＲＣ橋 南鳩ヶ谷二丁目 2021 Ⅲ ● ○ ○

・橋台、橋脚断面修復工
・床版注入工

・舗装_打替え舗装・床版防水工
・防護柵両側_取替

2024 5.85

213 201 鳩ヶ谷無名第34号橋 鳩ヶ谷第634号線 1964 2.2 6.6 ＲＣ橋 南鳩ヶ谷二丁目 2021 Ⅲ ● ○ ○
・床版注入工

・舗装_打替え舗装・床版防水工
・防護柵両側_取替

2024 4.03

214 202 鳩ヶ谷無名第35号橋 鳩ヶ谷第635号線 1964 2.2 7.6 ＲＣ橋 南鳩ヶ谷二丁目 2021 Ⅲ ● ○ ○

・橋台、橋脚断面修復工
・床版注入工

・舗装_打替え舗装・床版防水工
・地覆断面修復工

2024 5.91

215 203 浅間橋 幹線第93号線 1991 9.6 10.0 ＰＣ橋 鳩ヶ谷本町四丁目 2020 Ⅲ ● ○ ○

・伸縮_取替
・橋台、橋脚断面修復工

・舗装_打替え舗装・床版防水工
・地覆断面修復工

2023 17.85

188

189

10,532

1,073 1,061 1,0251,105
今後の修繕・架け替え事業費（百万円）

1,102 1,084 886 1,0381,0531,104
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216 204 三枚橋 神根第220号線 2006 6.85 5.00 BOX 前川町四丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

217 205 無名45号橋 - 不明 4.50 2.75 BOX 前川町四丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

218 206 無名47号橋 青木第576号線 不明 5.10 5.10 BOX 大字安行領根岸 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

219 207 無名48号橋 - 不明 7.30 1.50 Co橋 大字安行領根岸 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

220 208 無名49号橋 芝第603号線 不明 4.20 9.40 BOX 前川町四丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

221 209 学の橋 芝第700号線 不明 8.50 6.10 Co橋 柳崎四丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

222 210 無名81号橋 - 不明 7.00 4.30 Co橋 柳崎一丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

223 211 無名82号橋 - 1977 4.10 7.43 BOX 柳崎一丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

224 212 無名83号橋 - 不明 4.10 5.40 BOX 柳崎一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

225 213 無名84号橋 芝第646号線 1977 4.10 6.40 BOX 柳崎一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

226 214 無名85号橋 - 1977 4.20 3.40 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

227 215 無名86号橋 - 1977 4.10 6.42 BOX 柳崎一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

228 216 無名295号橋 - 不明 5.01 4.35 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

229 217 無名296号橋 - 不明 5.11 4.62 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

230 218 無名297号橋 - 不明 4.03 2.38 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

231 219 無名298号橋 - 不明 4.15 6.00 BOX 柳崎一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

232 220 無名299号橋 - 不明 4.00 2.40 Co橋 柳崎一丁目 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

233 221 無名230号橋 安行第489号線 不明 3.40 14.30 BOX 安行出羽三丁目 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

234 222 楓橋 安行第495号線 1985 3.36 8.98 BOX 安行出羽四丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

235 223 紅葉橋 安行第504号線 1985 3.38 6.00 BOX 安行出羽五丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

236 224 櫻橋 安行第273号線 1985 3.50 6.00 BOX 安行出羽一丁目 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

237 225 無名169号橋 安行第423号線 2021 2.00 5.70 BOX 大字安行北谷 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

238 226 無名170号橋 安行第420号線 不明 2.80 5.80 Co橋 大字安行北谷 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

239 227 無名176号橋 安行第446号線 不明 2.00 5.75 BOX 大字安行原 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

240 228 無名177号橋 安行第442号線 不明 2.30 4.00 BOX 大字安行原 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

241 229 無名209号橋 - 不明 2.05 6.00 BOX 大字安行藤八 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

242 230 無名210号橋 - 不明 2.00 4.02 BOX 大字安行藤八 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

243 231 無名211号橋 - 不明 2.50 10.55 BOX 大字安行藤八 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

244 232 無名213号橋 - 不明 2.25 13.55 BOX 大字安行藤八 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

245 233 無名283号橋 安行第463-7号線 不明 2.21 9.40 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

246 234 無名284号橋 安行第463-5号線 不明 2.85 7.94 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

247 235 無名286号橋 安行第465号線 不明 2.42 12.45 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

248 236 無名287号橋 安行第466号線 不明 2.90 7.70 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

249 237 無名288号橋 安行第467号線 不明 2.42 7.48 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

250 238 無名289号橋 安行第442号線 不明 2.13 8.28 BOX 大字安行原 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

251 239 無名290号橋 安行第446号線 不明 2.35 17.78 BOX 大字安行原 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

252 240 無名291号橋 安行第447号線 不明 2.40 11.58 BOX 大字安行原 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

253 241 無名292号橋 安行第448号線 不明 2.90 7.50 BOX 大字安行原 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

254 242 無名293号橋 安行第442号線 不明 2.52 7.67 BOX 大字安行原 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

255 243 無名318号橋 安行第561号線 不明 2.08 11.00 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

256 244 無名319号橋 安行第566号線 不明 2.98 8.00 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

257 245 無名320号橋 安行第558号線 不明 3.20 10.80 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

258 246 無名321号橋 安行第559号線 不明 3.52 13.70 BOX 大字安行吉蔵 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

259 247 無名322号橋 安行第463-10号線 不明 2.38 9.65 BOX 大字安行 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

260 248 無名323号橋 安行第560号線 不明 3.21 7.30 BOX 大字安行 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

261 249 無名325号橋 安行第343-2号線 2011 3.66 10.23 Co橋 大字安行原 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

262 250 無名246号橋 神根第225-1号線 不明 2.25 4.25 BOX 大字木曽呂 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

263 251 無名247号橋 神根第223号線 不明 2.40 4.40 BOX 大字木曽呂 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

264 252 無名248号橋 神根第222号線 不明 2.10 5.08 BOX 大字木曽呂 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

265 253 無名249号橋 神根第221号線 不明 2.15 6.90 BOX 大字安行領在家 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

266 254 無名250号橋 神根第220号線 不明 2.30 5.80 BOX 大字安行領在家 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

267 255 無名251号橋 神根第219号線 不明 2.30 6.78 Co橋 大字安行領在家 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

268 256 無名252号橋 神根第214号線 不明 2.60 6.00 BOX 大字安行領在家 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

269 257 無名317号橋 神根第92号線 不明 2.30 3.50 Co橋 大字安行領根岸 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

270 258 無名300号橋 神根第86号線 不明 2.32 14.49 BOX 大字安行領根岸 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

271 259 無名301号橋 神根第75号線 不明 2.30 5.42 BOX 大字安行領根岸 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

272 260 無名141号橋 新郷第637号線 不明 3.20 6.73 Co橋 大字榛松 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

273 261 無名142号橋 新郷第638号線 不明 3.95 7.37 Co橋 大字榛松 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

274 262 無名145号橋 新郷第634号線 不明 3.30 6.00 Co橋 大字榛松 2019 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

275 263 無名262号橋 新郷第598号線 不明 2.55 8.28 BOX 大字榛松 2019 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

276 264 無名187号橋 戸塚第846号線 不明 3.40 3.02 Co橋 長蔵一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

277 265 無名208号橋 戸塚第802号線 不明 4.70 4.00 鋼橋 長蔵三丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

278 266 無名245号橋 戸塚第802号線 不明 3.35 9.54 BOX 長蔵二丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

279 267 無名265号橋 戸塚第774号線 1994 3.37 12.04 BOX 長蔵三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

280 268 無名266号橋 戸塚第802号線 不明 3.70 13.95 BOX 長蔵三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

281 269 無名267号橋 戸塚第802号線 不明 5.21 1.51 Co橋 長蔵三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

282 270 無名268号橋 戸塚第846号線 不明 3.40 21.06 Co橋 長蔵一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

283 271 無名269号橋 戸塚第846号線 不明 3.40 4.01 Co橋 長蔵一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

284 272 無名270号橋 戸塚第846号線 不明 3.40 4.03 Co橋 長蔵一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

285 273 無名271号橋 戸塚第846号線 不明 3.40 4.02 Co橋 長蔵一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

286 274 無名272号橋 戸塚第802号線 不明 3.40 10.01 Co橋 長蔵二丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

287 275 宮越橋 安行第297号線 1987 4.45 4.02 BOX 大字安行 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

288 276 無名185号橋 安行第295号線 不明 2.77 6.00 Co橋 大字安行 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

289 277 無名257号橋 安行第295-1号線 1995 4.30 7.37 Co橋 大字安行 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

290 278 無名258号橋 安行第295-1号線 1995 4.30 7.29 Co橋 大字安行 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

291 279 無名202号橋 戸塚第472号線 不明 3.92 5.47 BOX 戸塚鋏町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

292 280 無名204号橋 戸塚第477号線 不明 3.92 11.44 BOX 戸塚鋏町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

293 281 無名206号橋 戸塚第499号線 不明 5.00 7.50 BOX 戸塚鋏町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

294 282 無名100号橋 神根第470号線 不明 2.36 3.00 BOX 大字神戸 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

295 283 無名302号橋 神根第496号線 不明 11.40 3.90 BOX 大字西新井宿 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

296 284 無名303号橋 - 不明 7.00 2.97 Co橋 大字安行領根岸 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

                  〇：定期点検の時期　　　　　●修繕の時期

主な
措置内容

修繕
年度

補修
費用整理

番号
橋種

橋長
（ｍ）

橋梁
番号

所在地橋梁名

年度

表9.5　 監視措置橋りょうの個別計画

点検結果

路線名
全幅員
（ｍ）

架設年

-12-

監視措置橋りょう一覧表（１）



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

健全性
の判定

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

                  〇：定期点検の時期　　　　　●修繕の時期

主な
措置内容

修繕
年度

補修
費用整理

番号
橋種

橋長
（ｍ）

橋梁
番号

所在地橋梁名
年度

点検結果

路線名
全幅員
（ｍ）

架設年

297 285 無名87号橋 芝第630号線 1974 7.00 6.00 BOX 柳根町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

298 286 無名88号橋 芝第642号線 1973 5.70 6.00 BOX 柳根町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

299 287 無名89号橋 芝第640号線 1973 6.30 6.00 Co橋 柳根町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

300 288 七の橋 芝第775号線 不明 5.00 5.40 Co橋 北園町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

301 289 六の橋 芝第773号線 不明 5.00 5.50 Co橋 北園町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

302 290 五の橋 芝第772号線 不明 5.00 5.50 Co橋 北園町 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

303 291 中の橋 芝第771号線 不明 5.00 7.00 Co橋 北園町 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

304 292 三の橋 芝第768号線 不明 5.00 5.41 Co橋 北園町 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

305 293 二の橋 芝第767号線 不明 5.00 5.50 Co橋 北園町 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

306 294 一の橋 芝第766号線 不明 7.37 5.40 Co橋 北園町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

307 295 丸山下橋 芝第770号線 1973 9.56 11.90 BOX 北園町 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

308 296 無名90号橋 芝第735号線 1973 6.20 6.00 Co橋 柳崎五丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

309 297 丸山上橋 芝第728号線 1975 6.34 12.00 Co橋 柳崎五丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

310 298 無名67号橋 芝第707号線 1976 5.56 6.00 Co橋 柳崎四丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

311 299 無名68号橋 芝第706号線 不明 5.75 6.00 Co橋 柳崎三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

312 300 無名69号橋 芝第705号線 1976 5.70 8.00 Co橋 柳崎四丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

313 301 無名70号橋 芝第703号線 1974 5.30 6.00 Co橋 柳崎三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

314 302 無名71号橋 芝第702号線 1975 5.56 6.00 Co橋 柳崎三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

315 303 無名72号橋 芝第701号線 1975 5.56 8.00 Co橋 柳崎三丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

316 304 無名73号橋 芝第700号線 1975 5.56 6.00 Co橋 柳崎三丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

317 305 無名74号橋 芝第650号線 1975 5.56 6.00 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

318 306 無名75号橋 芝第653号線 1974 5.30 6.00 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

319 307 無名76号橋 芝第658号線 1974 5.30 9.78 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

320 308 無名77号橋 芝第657号線 1976 7.30 6.00 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

321 309 無名78号橋 芝第659号線 1975 5.56 6.00 Co橋 柳崎一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

322 310 無名165号橋 安行第400号線 不明 4.30 5.28 Co橋 大字安行原 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

323 311 無名166号橋 安行第401号線 不明 2.22 2.35 Co橋 大字安行北谷 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

324 312 無名168号橋 安行第361号線 不明 3.40 6.36 BOX 大字安行原 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

325 313 無名172号橋 安行第372号線 不明 4.30 5.03 Co橋 大字安行原 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

326 314 無名174号橋 安行第385号線 不明 47.30 4.01 Co橋 大字安行原 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

327 315 無名179号橋 安行第320号線 不明 4.30 3.60 Co橋 大字安行領家 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

328 316 無名180号橋 安行第310号線 不明 4.30 1.60 Co橋 大字安行領家 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

329 317 無名181号橋 安行第307号線 不明 3.00 19.52 BOX 大字安行領家 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

330 318 無名183号橋 安行第300号線 不明 74.33 2.61 Co橋 大字安行 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

331 319 無名274号橋 - 不明 4.55 5.13 鋼橋 柳崎五丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

332 320 無名275号橋 - 不明 4.30 0.80 鋼橋 北原台三丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

333 321 無名276号橋 - 不明 3.70 1.80 鋼橋 北原台三丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

335 322 令和橋 戸塚第165号線 2020 10.80 9.00 鋼橋 北原台三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

334 323 無名14号橋 芝第268号線 不明 8.40 11.50 BOX 芝樋ノ爪二丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

336 324 無名16号橋 芝第61号線 不明 5.50 8.90 BOX 大字芝 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

337 325 無名17号橋 芝第90号線 不明 5.00 10.73 Co橋 大字芝 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

338 326 鳩ヶ谷無名第48号橋 鳩ヶ谷第762号線 不明 2.00 8.90 Co橋 南鳩ヶ谷七丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

339 327 鳩ヶ谷無名第49号橋 鳩ヶ谷第754号線 不明 2.00 6.09 Co橋 南鳩ヶ谷七丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

340 328 鳩ヶ谷無名第50号橋 鳩ヶ谷第753号線 不明 2.00 6.10 Co橋 南鳩ヶ谷七丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

341 329 鳩ヶ谷無名第53号橋 鳩ヶ谷第852号線 不明 2.20 5.90 Co橋 大字辻 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

342 330 鳩ヶ谷無名第54号橋 鳩ヶ谷第852号線 不明 2.90 5.90 Co橋 大字辻 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

343 331 鳩ヶ谷無名第56号橋 鳩ヶ谷第853号線 2020 3.05 3.00 Co橋 大字里 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

344 332 鳩ヶ谷無名第67号橋 鳩ヶ谷第857号線 不明 2.25 3.95 Co橋 大字辻 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

345 333 鳩ヶ谷無名第70号橋 鳩ヶ谷第618号線 不明 2.80 7.40 BOX 南鳩ヶ谷一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

346 334 鳩ヶ谷無名第73号橋 鳩ヶ谷第580号線 不明 2.00 9.82 Co橋 八幡木三丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

347 335 鳩ヶ谷無名第74号橋 鳩ヶ谷第581号線 不明 2.50 4.99 Co橋 八幡木三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

348 336 佐藤橋 - 1967 28.00 3.50 鋼橋 東川口六丁目 2022 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

349 337 無名113号橋 安行第9号線 不明 4.54 5.20 Co橋 大字安行慈林 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

350 338 無名116号橋 安行第96号線 不明 3.59 3.95 Co橋 大字安行慈林 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

351 339 きたの橋 安行第101号線 2018 4.46 4.88 Co橋 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

352 340 なかの橋 安行第106号線 2022 5.12 5.80 Co橋 大字安行吉岡 2022 - 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

353 341 みなみの橋 安行第107号線 不明 3.70 4.75 Co橋 大字安行吉岡 2024 - 〇 〇 架替え工事中 R5～ 適宜

354 342 無名117号橋 新郷第112号線 不明 5.02 6.80 Co橋 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

355 343 無名118号橋 安行第114号線 不明 2.93 8.42 BOX 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

356 344 無名119号橋 安行第116号線 不明 3.38 5.99 BOX 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

357 345 無名120号橋 安行第117号線 不明 3.39 6.15 BOX 大字安行吉岡 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

358 346 無名226号橋 - 不明 3.60 7.41 Co橋 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

359 347 無名227号橋 - 不明 3.65 7.40 Co橋 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

360 348 無名228号橋 - 不明 3.62 7.40 Co橋 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

361 349 無名326号橋 安行第175号線 不明 2.65 4.00 BOX 大字安行吉岡 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

362 350 無名115号橋 安行第53号線 不明 2.40 4.16 BOX 大字安行慈林 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

363 351 後谷ツ第5号 戸塚第69号線 不明 4.70 7.05 BOX 差間二丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

364 352 後谷ツ第3号 戸塚第71号線 1980 8.44 7.00 Co橋 差間二丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

365 353 後谷ツ第4号 戸塚第67号線 1981 4.80 7.00 BOX 差間一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

366 354 無名253号橋 戸塚第55号線 不明 2.85 10.85 BOX 差間一丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

367 355 無名255号橋 戸塚第86号線 不明 4.60 7.00 BOX 差間一丁目 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

368 356 無名18号橋 芝第101号線 不明 6.81 7.50 Co橋 大字小谷場 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

369 357 無名19号橋 芝第102号線 不明 3.48 5.20 BOX 大字小谷場 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

370 358 みつや橋 芝第170号線 1967 5.50 6.00 Co橋 大字小谷場 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

371 359 無名136号橋 新郷第239号線 1983 2.60 4.80 BOX 大字東本郷 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

372 360 無名218号橋 新郷第236号線 不明 4.65 6.05 Co橋 大字東本郷 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

373 361 無名105号橋 安行第3号線 不明 5.80 7.55 Co橋 大字安行慈林 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

374 362 無名106号橋 安行第17号線 不明 3.25 4.24 Co橋 大字安行慈林 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

375 363 無名107号橋 安行第15号線 不明 3.24 3.70 Co橋 大字安行慈林 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

376 364 無名112号橋 安行第50号線 1987 2.40 5.40 BOX 大字安行慈林 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

377 365 無名307号橋 安行第6号線 不明 5.60 1.53 鋼H桁 大字安行慈林 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

378 366 無名316号橋 安行第64-1号線 不明 2.74 6.00 BOX 大字安行慈林 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

379 367 鳩ヶ谷無名第80号線 鳩ヶ谷第672号線 不明 2.00 9.27 BOX 南鳩ヶ谷四丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜
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380 368 鳩ヶ谷無名第82号線 鳩ヶ谷第771号線 不明 2.00 6.13 BOX 南鳩ヶ谷七丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

381 369 鳩ヶ谷無名第83号線 鳩ヶ谷第765号線 不明 2.00 9.13 BOX 南鳩ヶ谷七丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

382 370 鳩ヶ谷無名第84号線 鳩ヶ谷第765号線 不明 2.24 15.36 Co橋 南鳩ヶ谷七丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

383 371 鳩ヶ谷無名第85号線 鳩ヶ谷第752号線 不明 2.00 6.55 BOX 南鳩ヶ谷七丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

384 372 鳩ヶ谷無名第86号線 鳩ヶ谷第763号線 不明 2.00 7.45 Co橋 南鳩ヶ谷七丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

385 373 鳩ヶ谷無名第87号線 鳩ヶ谷第608号線 不明 2.00 6.15 Co橋 南鳩ヶ谷一丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

386 374 鳩ヶ谷無名第88号線 鳩ヶ谷第609号線 不明 2.00 8.23 Co橋 南鳩ヶ谷一丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

387 375 鳩ヶ谷無名第90号線 鳩ヶ谷第489号線 不明 2.35 15.14 BOX 三ツ和三丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

388 376 鳩ヶ谷無名第91号線 鳩ヶ谷第482号線 不明 2.25 7.90 BOX 三ツ和三丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

389 377 鳩ヶ谷無名第92号線 鳩ヶ谷第505号線 不明 2.24 9.81 BOX 三ツ和三丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

390 378 鳩ヶ谷無名第93号線 鳩ヶ谷第475号線 不明 2.00 9.80 BOX 三ツ和二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

391 379 無名24号橋 芝第210号線 1981 7.00 6.00 BOX 芝西二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

392 380 無名25号橋 芝第201号線 1981 6.05 6.00 BOX 芝西二丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

393 381 八幡橋 芝第557号線 1987 7.40 4.01 BOX 大字芝 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

394 382 無名79号橋 芝第707号線 1978 7.90 6.05 BOX 柳崎四丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

395 383 堂山橋 芝第711号線 1975 13.20 15.00 Co橋 柳崎四丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

396 384 無名80号橋 芝第714号線 1976 8.58 6.00 Co橋 柳崎四丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

397 385 後町橋 芝第733号線 1974 8.40 8.00 Co橋 柳崎五丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

398 386 柳崎橋 芝第728号線 1975 9.10 11.95 Co橋 柳崎五丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

399 387 木曽呂南橋 神根第205号線 1994 8.45 13.20 BOX 大字木曽呂 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

400 388 内野橋 神根第271号線 不明 3.90 3.00 BOX 大字東内野 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

401 389 無名95号橋 - 不明 5.00 2.50 BOX 大字道合 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

402 390 無名96号橋 - 不明 5.00 2.50 BOX 大字安行領根岸 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

403 391 妙蔵寺橋 神根第49号線 不明 5.00 3.00 BOX 大字安行領根岸 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

404 392 台橋 神根第38号線 1966 10.40 4.00 Co橋 大字安行領根岸 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

405 393 権現橋 神根第21号線 不明 4.00 4.00 BOX 大字安行領根岸 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

406 394 桜橋 神根第29号線 1964 8.75 6.95 Co橋 大字安行領根岸 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

407 395 松原橋 神根第12号線 1962 9.30 5.23 Co橋 大字安行領根岸 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

408 396 無名97号橋 - 不明 7.70 2.45 Co橋 大字安行領根岸 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

409 397 笹谷橋 神根第9号線 1966 10.44 2.60 Co橋 大字安行領根岸 2020 Ⅱ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

410 398 浦寺橋 幹線第73号線 1994 7.00 17.27 BOX 大字里 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

411 399 御嶽橋 新郷第79号線 1984 6.88 4.00 BOX 大字赤井 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

412 400 御手洗橋 新郷第97号線 1978 10.02 8.00 Co橋 赤井三丁目 2020 Ⅰ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

413 401 赤江橋 新郷第103号線 1984 7.75 7.85 BOX 赤井三丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

414 402 三歳橋 新郷第104号線 不明 9.51 5.70 Co橋 赤井三丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

415 403 稲荷橋 新郷第105号線 1975 11.31 6.04 Co橋 東本郷二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

416 404 蓮沼橋 新郷第278号線 1985 6.60 8.00 BOX 大字蓮沼 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

417 405 南前橋 新郷第282号線 1985 7.00 8.50 BOX 本蓮一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

418 406 無名133号橋 - 1984 9.40 1.47 鋼鈑桁 本蓮一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

419 407 無名134号橋 新郷第280号線 1984 9.40 6.00 Co橋 本蓮一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

420 408 上本郷橋 新郷第254号線 1985 6.90 4.00 BOX 本蓮二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

421 409 二ツ橋 - 1989 7.40 4.00 BOX 大字差間 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

422 410 差間橋 - 1985 10.32 10.70 鋼鈑桁 大字差間 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

423 411 浅間橋 - 1989 8.65 4.01 BOX 大字差間 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

424 412 無名260号橋 新郷第44-1号線 不明 3.61 4.05 BOX 赤井四丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

425 413 美沼橋 戸塚第1-1号線 1987 8.10 9.90 BOX 大字差間 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

426 414 川蝉橋 - 1997 10.00 2.00 鋼鈑桁 大字東内野 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

427 415 無名294号橋 - 不明 7.00 1.61 Co橋 柳崎五丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

428 416 無名308号橋 - 不明 10.35 7.39 Co橋 赤井三丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

429 417 ほたる橋 鳩ヶ谷第100号線 1983 6.70 4.50 BOX 桜町一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

430 418 おおぎ橋 鳩ヶ谷第103号線 1983 6.58 5.80 BOX 桜町一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

431 419 的場橋 鳩ヶ谷第207号線 1983 6.68 5.50 BOX 鳩ヶ谷本町一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

432 420 あいぞめ橋 鳩ヶ谷第306号線 1983 6.70 4.50 BOX 坂下町一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

433 421 宮下橋 鳩ヶ谷第307号線 1983 6.68 4.52 BOX 坂下町一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

434 422 貴船橋 鳩ヶ谷第319号線 不明 6.40 2.10 Co橋 坂下町二丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

435 423 稲荷橋 鳩ヶ谷第256号線 1983 7.03 4.50 BOX 鳩ヶ谷本町四丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

436 424 射的橋 鳩ヶ谷第904号線 不明 6.80 3.58 BOX 大字里 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

437 425 諏訪山橋 鳩ヶ谷第903号線 1963 6.43 4.50 Co橋 大字里 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

438 426 高砂橋 鳩ヶ谷第917号線 1981 7.91 4.62 Co橋 大字里 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

439 427 瑞穂橋 鳩ヶ谷第906号線 不明 6.05 3.57 BOX 大字里 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

440 428 鳩ヶ谷無名第96号線 鳩ヶ谷第993号線 不明 7.62 3.62 Co橋 大字里 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

441 429 無名220号橋 神根第649号線 不明 2.00 9.10 BOX 大字石神 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

442 430 無名221号橋 神根第644号線 不明 2.30 8.00 BOX 大字石神 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

443 431 無名222号橋 神根第626号線 不明 2.00 13.80 Co橋 大字石神 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

444 432 無名223号橋 神根第638号線 不明 2.00 13.60 BOX 大字石神 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

445 433 無名190号橋 戸塚第263号線 不明 6.00 3.10 BOX 大字西立野 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

446 434 無名192-1人道橋 幹線第40号線 2010 4.43 2.00 Co橋 差間三丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

447 435 無名324号橋 安行第310-1号線 2010 4.60 9.31 Co橋 大字安行領家 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

448 436 無名216号橋 戸塚第29号線 不明 2.45 7.05 BOX 大字東内野 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

449 437 無名217号橋 戸塚第27号線 不明 2.60 7.07 BOX 大字東内野 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

450 438 無名242号橋 戸塚第8号線 不明 3.60 8.60 Co橋 大字東内野 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

451 439 無名243号橋 戸塚第5号線 不明 3.60 8.60 Co橋 大字東内野 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

452 440 無名261号橋 神根第317号線 不明 5.00 7.80 Co橋 大字木曽呂 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

453 441 無名279号橋 戸塚第11号線 不明 3.00 7.08 BOX 大字東内野 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

454 442 鳩ヶ谷無名第28号橋 鳩ヶ谷第600号線 不明 2.00 4.55 BOX 南鳩ヶ谷一丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

455 443 鳩ヶ谷無名第29号橋 鳩ヶ谷第603号線 不明 2.00 4.30 Co橋 南鳩ヶ谷一丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

456 444 鳩ヶ谷無名第30号橋 鳩ヶ谷第604号線 不明 2.00 9.83 Co橋 南鳩ヶ谷一丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

457 445 鳩ヶ谷無名第31号橋 鳩ヶ谷第607号線 不明 2.00 5.15 Co橋 南鳩ヶ谷一丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

458 446 鳩ヶ谷無名第32号橋 鳩ヶ谷第619号線 不明 2.53 6.80 Co橋 南鳩ヶ谷二丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

459 447 鳩ヶ谷無名第36号橋 鳩ヶ谷第636号線 不明 2.60 3.36 Co橋 南鳩ヶ谷二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

460 448 無名153号橋 新郷第418号線 不明 2.00 4.70 Co橋 大字峯 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

461 449 鳩ヶ谷無名第4号橋 鳩ヶ谷第530号線 1976 2.30 7.60 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

462 450 鳩ヶ谷無名第5号橋 鳩ヶ谷第531号線 1976 2.30 8.00 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜
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463 451 鳩ヶ谷無名第6号橋 鳩ヶ谷第532号線 1976 2.30 9.80 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

464 452 鳩ヶ谷無名第7号橋 鳩ヶ谷第546号線 1978 2.30 5.00 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

465 453 鳩ヶ谷無名第8号橋 鳩ヶ谷第547号線 1978 2.30 10.35 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

466 454 鳩ヶ谷無名第9号橋 鳩ヶ谷第550号線 1978 2.30 4.85 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

467 455 鳩ヶ谷無名第10号橋 鳩ヶ谷第551号線 1976 2.30 7.55 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

468 456 鳩ヶ谷無名第11号橋 鳩ヶ谷第555号線 1976 2.30 7.50 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

469 457 鳩ヶ谷無名第12号橋 鳩ヶ谷第554号線 1976 2.30 7.35 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

470 458 鳩ヶ谷無名第13号橋 鳩ヶ谷第553号線 1976 2.30 7.45 Co橋 八幡木二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

471 459 鳩ヶ谷無名第14号橋 鳩ヶ谷第571号線 1976 2.50 10.40 Co橋 八幡木三丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

472 460 鳩ヶ谷無名第15号橋 鳩ヶ谷第579号線 1976 2.50 9.10 Co橋 八幡木三丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

473 461 鳩ヶ谷無名第16号橋 鳩ヶ谷第173号線 不明 2.00 8.48 Co橋 鳩ヶ谷本町二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

474 462 鳩ヶ谷無名第75号橋 鳩ヶ谷第579号線 1976 2.75 9.50 Co橋 八幡木三丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

475 463 無名126号橋 新郷第103号線 1983 2.96 6.65 BOX 赤井三丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

476 464 無名128号橋 新郷第104号線 1976 2.96 6.30 BOX 赤井三丁目 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

477 465 無名129号橋 新郷第105号線 1975 2.96 7.47 BOX 東本郷二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

478 466 無名130号橋 新郷第124号線 1984 2.96 16.44 BOX 東本郷二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

479 467 無名131号橋 新郷第125号線 不明 2.96 8.97 BOX 東本郷二丁目 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

480 468 無名148号橋 新郷第322号線 不明 2.33 3.67 BOX 大字東本郷 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

481 469 無名151号橋 新郷第552号線 不明 6.80 6.94 Co橋 大字東本郷 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

482 470 無名152号橋 新郷第557号線 不明 6.10 5.00 Co橋 大字新堀 2021 Ⅱ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

483 471 無名154号橋 新郷第559号線 不明 3.10 6.40 BOX 大字新堀 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

484 472 無名155号橋 - 不明 2.85 4.50 Co橋 大字峯 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

485 473 無名156号橋 - 不明 2.80 5.50 Co橋 大字峯 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

486 474 無名157号橋 新郷第578号線 不明 2.35 8.57 BOX 大字峯 2021 Ⅰ 〇 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

487 475 無名327号橋 - 2000 4.30 1.88 鋼H桁 柳崎四丁目 ‐ ‐ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

488 476 無名328号橋 - 2018 1.84 7.00 BOX 大字東内野 ‐ ‐ 〇 〇 点検後適宜対応 適宜 適宜

-15-

監視措置橋りょう一覧表（４）


