
令和７年度のスケジュール（予定）について

施設所有者：川口市
施設管理者：川口市（アートがつなぐ 川口の未来に委託）
履行期間 ：令和7年4月28日～令和8年1月23日

※ただし、一部業務は令和8年3月31日まで

主な業務内容
① 美術館運営準備 (展覧会の開催準備、マニュアル作成など）

② イベント開催 （ワークショップの実施、竣工式の運営サポートなど）

③ 広報活動 （ポスター等の作成、ＨＰやＳＮＳの運用など）

④ 美術館初期整備 （施設案内の作成、グッズの開発など）

⑤ 施設・設備の維持管理運営 （設備の保守点検、清掃、機械警備など）

施設所有者：川口市
施設管理者：アートがつなぐ 川口の未来
履行期間 ：令和8年1月24日～

主な業務内容
① 文化事業 （美術品等の管理、展覧会の開催、教育普及など）

② 施設運営 （入館・貸館等の受付、ショップ運営、広報など）

③ 施設管理 （設備の保守点検、清掃、警備など）

（第１弾）
川口市ゆかりの作家
による企画展

（第２弾）
川口市の強みを
活かした企画展

美術館の開館に向けた準備業務 美術館の管理運営業務
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（４月下旬～５月）
「市民とつくる 渡り
鳥アートプロジェク
ト」展

（６月）
「はじまりの展覧会
川口×アート これ
までとこれから」展

（７月）
夏休み特別企画
「蝶々」展（仮称）

（10月～12月）
「市民とつくる 渡り鳥
アートプロジェクト」
（当日参加型）

※別紙参照

令和８年令和７年

開館準備業務委託 指定管理
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