

# 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	用地買収の伴う歩道の拡幅整備が完了し、歩行者等の安全な通行空間の確保が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-1 歩行者等が安全・快適に通行できる延長の割合 (%) (対象ルートの中の安全・快適に通行可能な延長) / (改善必要ルートの全延長)	0%	100%	100%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
平成30年度に目標値に達したため事業完了。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A01-029	事 業 名 :	市道幹線第112号線	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 現道拡幅 0.02km	事業実施期間 :	H29～H30	全体事業費 : 28 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円

# 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	幹線道路や生活道路の整備の結果、水道・排水設備等のライフラインの整備、狭あい道路の解消等、都市基盤が整備され、良好な市街地が図られている。 使用収益開始面積（H29年度当初） 約153ha →（R3年度末（R4年度繰越分含む）） 約193ha ※対象6地区の合計					
II 定量的指標の達成状況				当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-2 都市基盤が整備された良好な市街地の割合（%） = $\sum$ （対象地区面積 × 使用収益開始率） / $\sum$ （対象地区面積）			27%	32%	34%
	目標値と実績値 に差が出た要因	対象地区内の使用収益開始が進み、目標値を達成できた。				
2. 特記事項（今後の方針等）						
第3期以降においても、川口市社会資本総合整備計画にて予算の配分等を検討しながら着実に進める。						

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A01-026	事 業 名	： 石神西立野地区（（都）石神長蔵線 外）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=99.1ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費： 452 百万円
事業名	番 号： A01-012	事 業 名	： 芝東第3地区（（都）南浦和前川線）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=63.2ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費： 34 百万円
事業名	番 号： A01-002	事 業 名	： 安行藤八地区（（都）浦和東京線 外）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=68.1ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費： 552 百万円
事業名	番 号： A01-003	事 業 名	： 安行藤八地区（（都）戸塚安行線）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=68.1ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費： 305 百万円
事業名	番 号： A01-001	事 業 名	： 新郷東部第2地区（（都）末広新郷線 外）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=165.0ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費： 123 百万円
事業名	番 号： A01-006	事 業 名	： 里地区（（都）蕨流山線 外）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=80.7ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費： 458 百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円

## 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	用地買収の伴う歩道の拡幅整備が完了し、歩行者等の安全な通行空間の確保が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	2-1 道路改良事業用地の取得率(%) (取得済面積) / (計画面積)	0%	100%	100%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項(今後の方針等)				
平成30年度に目標値に達したため事業完了。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A01-029	事 業 名 :	市道幹線第112号線
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 現道拡幅 0.02km	事業実施期間 :	H29～H30 全体事業費 : 28 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

# 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	用地買取を進め、現道拡幅等を行った結果、自動車交通がスムーズになり、歩行者の安全も確保された。整備中の路線も残るため、引き続き事業を継続していく。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	2-2 街路整備の進捗率 (%) (用地取得面積) / (事業用地の面積)	78%	89%	79%
	目標値と実績値 に差が出た要因	・用地買取における権利者の同意を得られず、整備できなかった箇所があるため。 ・令和3年度に新規事業（A01-021）に着手した結果、全体の進捗率が低下したため。 ※当該事業を除外した場合の実績値は87%		
2. 特記事項（今後の方針等）				
未完了路線については、令和4年度以降も社会資本整備総合交付金を活用し、予算配分の最適化（事業の優先順位付け）や重点計画への移行可能性等を検討しながら整備を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A01-009	事 業 名 : (都) 駅前六間通り線	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 街路整備0.3km	事業実施期間 : H30～R3	全体事業費 : 157 百万円
事業名	番 号 : A01-010	事 業 名 : (都) 南浦和前川線	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 街路整備0.3km	事業実施期間 : H29～R3	全体事業費 : 269 百万円
事業名	番 号 : A01-011	事 業 名 : (都) 仁志町領家町線	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 街路整備0.3km	事業実施期間 : H30～R3	全体事業費 : 380 百万円
事業名	番 号 : A01-017	事 業 名 : (都) 里上青木線	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 街路整備0.4km	事業実施期間 : H30	全体事業費 : 18 百万円
事業名	番 号 : A01-020	事 業 名 : (都) 上青木東西線	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 街路整備0.2km	事業実施期間 : H30～R3	全体事業費 : 310 百万円
事業名	番 号 : A01-021	事 業 名 : (都) 南鳩ヶ谷駅西口駅前通り線	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 街路整備0.3km	事業実施期間 : R3	全体事業費 : 64 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

# 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	地区内道路の整備により狭あい道路が解消され、道路の安全性・利便性が向上し良好な市街地の形成が図られている。 整備済み道路延長（H29年度当初） 約50,900m →（R3年度末（R4年度繰越分含む）） 約65,700m ※対象6地区の合計					
II 定量的指標の達成状況	評価する指標			当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	2-3 対象地区内における地区内道路の整備率（%） ＝Σ（対象地区内整備済み道路延長）/Σ（対象地区内計画道路延長）			29%	35%	38%
	目標値と実績値 に差が出た要因		区画整理事業の進捗により一定水準の住環境と交通網が整備されており、対象地区内の道路整備が当初の予定よりも進んだ結果、目標値を達成できた。			
2. 特記事項（今後の方針等）						
第3期以降においても、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の配分等を検討しながら着実に進める。						

上記指標に関連する事業

事業名	番 号：A01-026	事 業 名	： 石神西立野地区（（都）石神長蔵線 外）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=99.1ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	452 百万円
事業名	番 号：A01-012	事 業 名	： 芝東第3地区（（都）南浦和前川線）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=63.2ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	34 百万円
事業名	番 号：A01-002	事 業 名	： 安行藤八地区（（都）浦和東京線 外）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=68.1ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	552 百万円
事業名	番 号：A01-003	事 業 名	： 安行藤八地区（（都）戸塚安行線）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=68.1ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	305 百万円
事業名	番 号：A01-001	事 業 名	： 新郷東部第2地区（（都）末広新郷線 外）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=165.0ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	123 百万円
事業名	番 号：A01-006	事 業 名	： 里地区（（都）蕨流山線 外）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 区画整理 A=80.7ha	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	458 百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費：	百万円

# 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	芝中央沿道第1土地区画整理事業の施行において、減価買取用地の取得が進んだことにより、都市計画道路整備の進捗に寄与した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	2-9 減価買取用地の取得率 (%) = (地区内における取得済面積) / (地区内における買取計画面積)	0%	100%	75%
	目標値と実績値 に差が出た要因	権利者の都合等により、当初計画通りの事業進捗（減価買取）が図れなかったため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度より、新たな整備計画を策定し事業進捗を図る。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A01-013	事 業 名 : 芝中央沿道第1地区（（都）芝神根線 外）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 区画整理 A=1.4ha	事業実施期間 : H30～R3	全体事業費 : 788 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円