

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ゲリラ的集中豪雨や大型台風による水害を軽減するために河川事業等を実施することで、安心安全な市民生活を確保する。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-3 浸水の恐れがある区域の流下能力向上率（%） （浸水の恐れがある区域のうち対策が完了した河川延長） / （浸水の恐れがある区域の河川延長）	51%	61%	56%
	目標値と実績値に差が出た要因	芝川改修事業について、用地交渉を進めていた場所とは異なる箇所でも事業用地が取得可能となり、設計、施工に係る調整に不測の日数を要し整備が遅れたため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A03-008	事 業 名	： 芝川都市基盤河川改修事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 護岸、用地買収	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	379 百万円
事業名	番 号： A03-014	事 業 名	： 辰井川都市基盤河川改修事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 用地買収	事業実施期間： H29	全体事業費：	36 百万円
事業名	番 号： A03-015	事 業 名	： 辰井川都市基盤河川改修事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 用地買収	事業実施期間： H31～R3	全体事業費：	69 百万円
事業名	番 号： A08-009	事 業 名	： 中川圏域総合流域防災事業（前野宿川）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 護岸	事業実施期間： H29～R3	全体事業費：	242 百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費：	百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費：	百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費：	百万円