

○事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年8月13日 事業所管課にて評価実施
令和6年8月20日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

- ・計画期間終了後に事業所管課において評価する。
- ・策定した目標値が達成されているか、どのような効果があったのかなどを評価の主点とした。
- ・事後評価については、本市ホームページに掲載し、公表する。

○総合的な所見

施設整備計画の事業について、おおむね計画通りに実施できた。
特に、地震等の災害に備えるための整備として実施した外壁仕上げ材の剥落・落下防止措置、ブロック塀の改修については、児童生徒の安全を確保することができただけでなく、避難所として学校を開放する際の備えとして、避難者の安全の確保にも繋がった。
仲町小学校の改築事業は、先行工事として一部校舎の解体に着手し、事業の完了まで安全確保を最優先に進めるものとする。

○各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

仲町小学校の改築事業として一部校舎の解体を令和5年度から着工した。
改築校の完成まで児童・教職員の安全を第一に事業を進める。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

外壁仕上り材の剥落・落下防止措置およびブロック塀の改修については、令和4年度に朝日東小学校、芝樋ノ爪小学校、上青木中学校、鳩ヶ谷中学校、令和5年度に安行小学校、慈林小学校、里中学校を実施することができ、事故防止に繋がった。
また、障害者用トイレの設置として、令和5年度に並木小学校の整備を実施した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

教室不足の解消を図るため、令和4年度に舟戸小学校、木曾呂小学校において特別教室を教室として使用するために必要な整備を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ環境の改善を図るため、令和4年度に青木中学校、令和5年度に元郷小学校、神根小学校、青木中学校、芝中学校、芝東中学校、在家中学校の整備を実施した。
また、教育環境の質的な充実を図るため、空調機の改修を令和5年度に青木北小学校、領家小学校、上青木南小学校、戸塚西中学校で実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

教育環境の充実を図るため、学校水泳プールを令和3年度に飯仲小学校、鳩ヶ谷中学校、令和4年度に東本郷小学校、新郷小学校、令和5年度に並木小学校、仲町中学校の整備を実施した。

○改築後の危険建物等のとりこわし状況

なし

○事業ごとの実施状況(1/2)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
飯仲小学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R3年4月～R3年9月	R3.9.29		
鳩ヶ谷中学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R3年4月～R3年6月	R3.6.1		
東本郷小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R3年6月～R4年9月	R4.3.15		
東本郷小学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R3年6月～R4年9月	R4.9.29		
新郷小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R3年6月～R4年6月	R4.3.15		
新郷小学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R3年6月～R4年6月	R4.6.17		
並木小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R4年6月～R5年6月	R5.2.7		
並木小学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R4年6月～R5年6月	R5.6.25		
仲町中学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R4年6月～R5年7月	R5.2.7		
仲町中学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	－	R4年6月～R5年7月	R5.9.28		
舟戸小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4年6月～R4年12月	R4.11.10		
朝日東小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R4年6月～R5年3月	R4.12.7		
朝日東小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R4年6月～R5年3月	R4.12.7		
芝樋ノ爪小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R4年6月～R5年3月	R4.12.27		
木曽呂小学校	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4年6月～R4年12月	R4.12.2		
青木中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R	R4年6月～R4年12月	R4.10.18		
青木中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	R	R4年6月～R4年12月	R4.10.18		
上青木中学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R4年6月～R5年3月	R5.1.5		
上青木中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R4年6月～R5年3月	R5.1.5		
鳩ヶ谷中学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R4年6月～R5年3月	R5.3.17		
仲町小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5年6月～R6年3月	R5.11.21		R9年度とりこわし予定
仲町小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R5年6月～R6年3月	R5.11.21		R9年度とりこわし予定
元郷小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.9.29		
元郷小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	－	R5年6月～R5年12月	R5.9.29		
神根小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.10.17		

○事業ごとの実施状況(2/2)

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
神根小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.10.17		
青木北小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.7.12		
領家小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.12.21		
並木小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R6.2.15		
安行小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5年6月～R6年3月	R5.10.18		
上青木南小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.10.26		
慈林小学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5年6月～R6年3月	R5.10.20		
青木中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.10.26		
芝中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.9.27		
芝東中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.9.21		
在家中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5年6月～R5年12月	R5.9.29		
戸塚西中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5年6月～R5年12月	R6.2.2		
里中学校	(2)	32	防災機能強化	校	－	R5年6月～R6年3月	R6.1.31		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(バリアフリー)	
		大規模改造(防犯)	
		大規模改造(特別防犯)	
07	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
08	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
09	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
10	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
11	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
12	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
13	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
14	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園	
		幼稚園定員引下げ	
15	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
16	公害	公害改築	
		公害(防止)	
17	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
18	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
19	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
20	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
21	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
22	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
23	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
24	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター(弓道場)	
25	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
26	社会体育施設の空調設置	社会体育施設(空調)	
27	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
28	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
29	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
30	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
31	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
32	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
33	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	