

【川口市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

必要なネットワーク速度が確保できている学校 ¹	79校
総学校数 ² に占める割合（％）	100％（79校/79校）
調査方法	ネットワークの入口の帯域が当面の推奨帯域を満たしているかにより測定

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- ・ネットワークの入口の帯域について、文部科学省が示す当面の推奨帯域をみていることは確認できているものの、「全校同時接続によりネットワークが不安定になる」「1フロアに多くの教室が配置されている学校のネットワークが不安定になる」等の課題も判明していることから、ネットワークアセスメント³による課題特定を実施する。

令和 7 年	7～ 9 月	ネットワークアセスメントの実施
	7～10 月	改善策の検討
令和 8 年	6～ 8 月	改善策の実施
	9 月以降	課題の解決確認

¹ 学校のネットワーク改善ガイドブックに従い、計測。

https://www.mext.go.jp/content/20240509-mxt_jogai01-000035663_001.pdf

² 川口市立高等学校附属中学校を除く 79 校。川口市立高等学校附属中学校は、川口市立高等学校と一体的にネットワークを整備していることから、帯域測定に関する総学校数には含めない。

³ 現状のネットワークを分析・診断することで、現状を把握するとともに、課題があった場合は問題点や改善策を提示することにより、最適な通信ネットワーク環境の実現を目的とするもの。