

# 川口総合文化センター大規模改修及び美術館建設工事 技術協力（E C I）業務＜概要＞

## 1 技術協力業務の目的・効果

- ・複雑かつ専門的な工事を効率的かつ効果的に行うことを目的とした。
- ・技術協力（E C I）は、技術協力者が工事の優先交渉権者となり、設計段階から協議をしていく仕組みであるため、工期の縮減や費用の抑制効果があった。

## 2 技術協力業務の経過

令和5年6月28日、プロポーザルにより業者決定。  
令和5年7月3日、契約締結。

工事価格抑制・工事の効率化のために仕様等を協議。

業者から提出された見積を元に価格交渉を実施。

令和6年3月4日、工事費用総額215.6億円で工事の本契約締結。

業者選定

仕様協議

価格交渉

契約締結