

## ○今後の予定について

開催月	会議開催予定	ニーズ調査・計画策定関係	施設整備	
			市	県
26年 1月		<ul style="list-style-type: none"> <li>量の見込の手引き（国）</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>説明会（家保・認可外）</li> <li>説明会（幼稚園）</li> </ul>
2月	担当課長会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>ニーズ調査結果について</li> <li>区域の設定について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>量の見込素案の仮決定</li> <li>量の見込素案の調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>説明会（家保）</li> <li>説明会（認可外）</li> <li>説明内容を踏まえ 新制度移行の希望を調査</li> </ul>	
3月	第3回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>ニーズ調査結果について</li> <li>区域の設定について</li> </ul> 担当課長会議	3/19 <ul style="list-style-type: none"> <li>ニーズ調査報告書作成</li> <li>量の見込案の作成</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>認可・運営、支給認定等の基準決定（国）</li> <li>公定価格骨格提示（国・4～6月）</li> </ul>
4月	第1回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>量の見込の決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>量の見込の報告（県へ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公定価格を踏まえ 施設に対する意向調査</li> </ul>	
5月	第2回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>確保方策の検討</li> </ul>			
6月	第3回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>確保方策の決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>確保方策の報告（県へ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>認可、運営基準（小規模保育等関係）条例制定</li> <li>支給認定基準条例制定</li> <li>社会福祉保健審議会（保育料）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>認可保育所・認定こども園整備補助に係る協議（7月～8月）</li> </ul>
7月	第4回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画案の検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>市認可事業（小規模保育等）認可申請受付開始 （市認可・確認申請）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助金交付決定 県→市（7月～9月） （認可保育所、認定こども園）</li> </ul>
8月	第5回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画案の検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>市認可事業（小規模保育等）認可決定</li> </ul>	
9月	第6回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画案の決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業計画案の報告（県へ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用者負担（保育料）に係る条例</li> <li>留守家庭児童保育室の基準に係る条例</li> <li>制度管理システム稼動</li> </ul>	
10月		<ul style="list-style-type: none"> <li>計画に関するパプコメ実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設改修補助金申請 （小規模保育等）</li> </ul>	
11月				
12月	第7回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>パプコメ結果報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パプコメ結果取りまとめ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事業者から認可申請提出 （認可保育所・認定こども園）</li> </ul>	
27年 1月		<ul style="list-style-type: none"> <li>計画書最終案の作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設整備補助金申請 （認可保育所・認定こども園）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>市から認可進達 （認可保育所・認定こども園）</li> </ul>
2月	第8回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> <li>計画書最終決定</li> </ul>			
3月		<ul style="list-style-type: none"> <li>計画書作成</li> <li>市長へ計画の提言</li> <li>計画書の提出（県へ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助金実績報告（整備、改修完了後） 補助金支出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>県認可決定</li> </ul>