

○今後の予定について(子ども・子育て会議に係るスケジュール案)

	平成25年度							平成26年度											
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
国				「量の見込」の集計の手引きを提示			認可・運営、支給認定、地域子ども・子育て支援事業(市町村事業)の基準を定める	公定価格の骨格の提示(H26年度初め頃) 消費税率8%引上げ											
都道府県				市に「ニーズ調査の結果」を照会～年末			市に「量の見込」を照会～H25年度末			市に「確保方策」を照会～H26.6末									市に「計画書」の提出依頼～H26年度末
川口市	H25年度第1回担当課長会議開催 ・ニーズ調査票の検討	H25年度第2回担当課長会議開催 ・ニーズ調査票の検討	「ニーズ調査の結果」を報告		H25年度第3回担当課長会議開催 ・量の見込の検討		H25年度第4回担当課長会議開催 ・量の見込の検討	H26年度第1回担当課長会議開催 ・確保方策の検討①	H26年度第2回担当課長会議開催 ・確保方策の検討②		H26年度第3回担当課長会議開催 ・計画書の検討①		H26年度第4回担当課長会議開催 ・計画書の検討②		H26年度第5回担当課長会議開催 ・計画書の検討③		H26年度第6回担当課長会議開催 ・パブコメの結果について	H26年度第7回担当課長会議開催 ・計画最終案について	
子ども・子育て会議		H25年度第1回開催 ・ニーズ調査票の検討	H25年度第2回開催 ・ニーズ調査票決定		H25年度第3回開催 ・量の見込の検討		H25年度第4回開催 ・量の見込の決定	H26年度第1回開催 ・確保方策の検討①	H26年度第2回開催 ・確保方策の決定		H26年度第3回開催 ・計画書の検討①		H26年度第4回開催 ・計画書の検討②	H26年度第5回開催 ・計画書初稿の決定		H26年度第6回開催 ・パブコメの結果について		H26年度第7回開催 ・計画最終案決定	
ニーズ調査		ニーズ調査実施		集計	報告書作成		「量の見込」を報告		「確保方策」を報告										
子ども・子育て支援事業計画							計画策定委託福祉部内審査	計画策定委託業者決定						計画初稿に対し、パブリックコメント実施		パブコメ結果取りまとめ			計画書作成 市長へ提言
議会	9月議会	決算特別委員会		12月議会			3月議会				6月議会			9月議会	決算特別委員会	12月議会		特別委員会(支援事業計画最終案の説明)	3月議会