

第7次川口市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール

	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後
1. 廃棄物対策審議会		第1回 ・現行計画の目標と進捗状況 ・計画見直しのポイント ・市民アンケートについて ・事業者アンケートについて ・食品ロス実態調査計画				第2回 ・基礎調査結果の報告 ・市民アンケート結果速報 ・事業者アンケート結果速報 ・食品ロス調査結果の速報 ・計画課題の審議		第3回 新基本計画素案の検討(1) ・ごみ処理編		第4回 新基本計画素案の検討(2) ・ごみ処理編 ・生活排水処理編						第5回 新基本計画最終版の確認 ・ごみ処理編 ・生活排水処理編		
2. 諮問		● 諮問																
3. パブリックコメント											パブリックコメント(30日間)							
4. 川口市議会特別委員会														● 特別委員会				
5. 答申																		● 答申