

【別冊】

川口市国土強靱化地域計画
アクションプラン

令和8年7月

目 次

第 1 章 アクションプランの基本事項

- (1) アクションプランの目的..... 1
- (2) アクションプランの位置づけ..... 1
- (3) 施策分野ごとの事業数..... 2
- (4) 事業別調書の構成..... 2

第 2 章 川口市国土強靱化地域計画 事業別調書..... 3

第 1 章 アクションプランの基本事項

(1) アクションプランの目的


川口市国土強靱化地域計画（以下「地域計画」という。）に基づき、本市における国土強靱化の取組みを確実かつ計画的に推進するためには、年度ごとに個別の取組みを明確にし、計画的に実施、結果の評価を行うといったきめの細かい進捗管理が極めて重要です。

このことから、地域計画の第6章「計画の進捗管理」に基づき、各事業の進捗状況や達成度等を把握するため、事業規模や具体的な取組み内容、目標値等を記載した「アクションプラン」を定めました。

アクションプランは、地域計画における実施計画の性格を有するものであり、毎年度、このアクションプランを検証することにより、事業の進捗を管理し、必要に応じて事業の追加や目標値の修正等の見直しを行い、次年度につなげていく PDCA サイクルを活用した国土強靱化の取組みのスパイラルアップを図っていきます。

(2) アクションプランの位置付け

地域計画が本市における国土強靱化に関する施策を推進するための指針となる計画であるのに対し、アクションプランは地域計画の一部という位置付けであり、強靱化を推進するための具体的な事業計画を記載したものです。



(3) 施策分野ごとの事業数

アクションプランに掲載する施策分野ごとの事業数は以下のとおりです。

分類	施策分野	事業数
個別施策分野	行政機能／消防	21
	住宅・都市	29
	保健医療・福祉	8
	情報通信	2
	産業・農業	5
	交通	10
	国土保全・土地利用	9
	ライフライン	13
	教育	9
	環境	6
横断的分野	地域づくり・リスクコミュニケーション	17
	老朽化対策	15

※複数の施策分野に関わる事業は、各施策分野の事業数にそれぞれカウントしています

(4) 事業別調書の構成

アクションプランでは、本市における国土強靱化を推進するために必要な事業について、事業ごとに「事業別調書」を作成し掲載しています。

事業別調書は3ページから施策分野順に掲載されており、以下の項目で構成されています。

項目	説明
事業名	事業の名称
事業概要	事業の概要
施策分野	12の施策分野のうち、該当する分野を記載 (複数の分野にまたがる場合あり)
推進方針	各施策分野における強靱化の取組の推進方針 (複数の推進方針にまたがる場合あり)
事業期間	事業全体の期間 (特定の期間が定まっていない場合は空欄)
総事業費	全体の事業費 (総事業費が明確なもののみ記載)
現況	令和7年度末時点の事業の進捗状況
今後の計画	令和8～12年度の予算額、決算額、取組や目標値

第2章 川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	1	担当部局	消防局	担当課	消防総務課
事業名	新郷分署改築事業				
事業概要	老朽化し狭小である現庁舎と新郷待機宿舎を解体し、施設を拡充した機能的な庁舎を新たに改築するもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(1) 行政機能／消防	推進方針②	防災活動拠点等の強化		
施策分野③	(1) 行政機能／消防	推進方針③	行政機関の業務継続の確保		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和5年度	～	令和10年度	総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	庁舎解体に伴う新郷分署の移動配備先を確保した。				
------------------	-------------------------	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	687,456	338,637	553,022	－	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	既存庁舎（新郷分署及び新郷待機宿舎）の解体工事、新庁舎建設工事を実施する。	・庁舎建設工事（2か年目） ・工事監理委託（2か年目） ・中間検査等	新庁舎の竣工・運用開始を予定 ・庁舎建設工事（3か年目） ・工事監理委託（3か年目） ・植栽工事 ・家屋調査委託 ・初度調弁費 ・その他委託		
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	2	担当部局	消防局	担当課	消防総務課
事業名	中央分署建設事業				
事業概要	庁舎の老朽化が著しい南消防署から消防署機能移転した後も中央地域には引き続き消防分署機能を維持する必要があることから、UR川口本町跡地に中央分署の建設工事をするもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(1) 行政機能／消防	推進方針②	防災活動拠点等の強化		
施策分野③	(1) 行政機能／消防	推進方針③	行政機関の業務継続の確保		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和6年度	～	令和13年度	総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	仮称中央分署実施設計等委託において、基本設計が完了した。				
------------------	------------------------------	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	－	－	1,000	855,670	509,641
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	仮称中央分署実施設計等委託の実施設計完了を目指す。	－	・再積算委託 ・法令チェック手数料	・庁舎新設工事 ・工事監理委託 ・家屋調査委託 ・検査手数料	・庁舎新設工事（2か年目） ・工事監理委託（2か年目） ・中間検査等
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	3	担当部局	消防局	担当課	警防課
事業名	消防水利整備事業				
事業概要	大規模災害時において、震災時には消火栓が使用不可能になることが予測され、「同時多発火災」又は「大規模市街地火災」への対応用に国が定めている「消防水利の基準」に基づき、消火栓以外の消防水利として耐震性貯水槽を設置するもの。また、設置から50年を経過した防火水槽のうち、緊急輸送道路等主要幹線道路に埋設されている防火水槽を優先に補強工事を実施するもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(2) 住宅・都市	推進方針②	災害に強いまちづくり		
施策分野③	(6) 交通	推進方針③	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	昭和57年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	市内229町会・自治会のうち、147町会・自治会を対象に、令和7年度末時点で、耐震性貯水槽未設置且つ設置可能な用地がある145町会・自治会に整備、引き続き実施設計及び設置工事を2か年計画とし、2年に1基を目標に40m型又は60m型の耐震性貯水槽の設置を進めている。 また、設置から50年を経過した防火水槽のうち、緊急輸送道路及び市指定道路等に埋設されている防火水槽(40m以上)13基のうち4基の補強工事を実施済み、引き続き耐震性貯水槽と同様に2箇年で1基を目標に補強工事を進めている。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	38,027	41,547	45,820	41,547	45,820
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	経年防火水槽の補強工事1基	耐震性貯水槽設置工事1基 経年防火水槽補強実施設計1基	耐震性貯水槽地質調査・実施設計1基 経年防火水槽補強工事1基	耐震性貯水槽設置工事1基 経年防火水槽補強実施設計1基	耐震性貯水槽地質調査・実施設計1基 経年防火水槽補強工事1基
達成/未達成	-	-	-	-	-

事業番号	4	担当部局	消防局	担当課	警防課
事業名	消防団自動車購入事業				
事業概要	あらゆる災害（火災・震災・水災等）の対応に万全を期するため、消防自動車等買替基準に基づき、経過年数が超えた消防団車両を買替えし、消防力の充実強化を図るもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	消防局の保有する消防団自動車は29台。消防自動車等買替基準に基づく更新計画により、該当する車両を購入している。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	25,996	52,410	52,410	52,410	52,410
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	・消防団ポンプ自動車（小型動力ポンプ付積載車）第6支団第1分団（買替）	・消防団ポンプ自動車（小型動力ポンプ付積載車）第6支団第2分団、第9支団第1分団（買替）	・消防団ポンプ自動車（小型動力ポンプ付積載車）第10支団第1分団、第11支団第3分団（買替）	・消防団ポンプ自動車（小型動力ポンプ付積載車）第7支団第4分団、第9支団第3分団（買替）	・消防団ポンプ自動車（小型動力ポンプ付積載車）第7支団第2分団、第11支団第2分団（買替）
達成/未達成	-	-	-	-	-

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	5	担当部局	消防局	担当課	消防総務課
事業名	消防庁舎等改修事業				
事業概要	消防庁舎及びその付帯設備は、老朽化による大規模な改修時期を迎えていることから、消防活動の拠点となる消防庁舎の機能を適正に確保し、施設の長寿命化を図るもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(1 2) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③	(1) 行政機能／消防	推進方針③	行政機関の業務継続の確保		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	令和7年度に予定していた工事等はすべて完了した。
------------------	--------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	299,348	237,732	192,867	107,850	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	令和8年度に予定しているすべての工事等を完了させる。 ・令和8年度からの継続事業である【消防局庁舎給水・排水管及び各階トイレ全面改修工事】を完了させる。（債務負担行為 令和9年度分 141,804千円） ・青木分署外壁補修工事 ・北消防署シャッター改修工事 ・中央分署非常用発電機改修工事 ・神根分署非常用発電機改修工事 ・伊刈分署電話交換機設備取替工事 ・アスベスト含有分析調査委託 ・アスベスト含有分析調査調査委託（神根庁舎全体） ・実施設計委託（上青木解体工事） ・物件調査委託（上青木解体（事前） ・上青木分署解体に伴う搬送委託 ・安行分署外壁補修工事 ・安行分署屋上防水 ・戸塚分署外壁補修工事 ・戸塚分署屋上防水 ・青木分署空調設備改修工事 ・物件調査委託（上青木解体（事後）） ・上青木分署解体工事 ・芝園分署シャッター改修工事 ・南平分署非常用発電機改修工事				
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	6	担当部局	消防局	担当課	警防課
事業名	消防自動車購入事業				
事業概要	あらゆる災害（火災・震災・水災等）の対応に万全を期するため、消防自動車等買替基準に基づき、経過年数が超えた消防用車両等を買替えし、消防力の充実強化を図るもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	消防局の保有する消防自動車等（リース車を除く）は87台。消防自動車等買替基準に基づく更新計画により、該当する車両を購入している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	147,377	563,153	402,014	499,230	179,800
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	【買替】 ・小型動力ポンプ付積載車 神根分署 ・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材（3台分） 南平分署、北消防課、安行分署 ・指令車 消防局 【買替】 ・水槽付消防ポンプ自動車 東消防課 ・救助工作車 東消防課 ・小型動力ポンプ付積載車 伊刈分署 ・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材（3台分） 青木分署、戸塚分署、南平分署 ・指揮車 北消防課 ・危険物パトロール車 消防局 【買替】 ・水槽付消防ポンプ自動車 青木分署 ・化学消防ポンプ自動車 南平分署 ・小型動力ポンプ付積載車 新郷分署 ・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材（3台分） 伊刈分署、上青木分署、東管理 ・指揮車 南消防課 【買替】 ・水槽付消防ポンプ自動車 戸塚分署 ・はしご付消防自動車 北消防課 ・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材（3台分） 東消防課、新郷分署、芝園分署 ・支援車（人員輸送車） 南平分署 【買替】 ・消防ポンプ自動車 安行分署 ・小型動力ポンプ付積載車 上青木分署 ・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材（2台分） 神根分署、南消防課 ・指揮車 東消防課				
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	7	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	防災施設維持管理事業				
事業概要	災害時における行政間の情報収集・伝達や市民への正確な情報提供のため、情報通信手段の多ルート化等による災害に強い情報通信網の維持管理を行うほか、指定避難所等への市民の適切な避難誘導を目的とした看板等の既存の施設を維持管理するもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	災害情報の共有と市民への適切な提供		
施策分野②	(1) 行政機能／消防	推進方針②	防災活動拠点等の強化		
施策分野③	(4) 情報通信	推進方針③	情報通信体制の強化		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	- 指定避難所等の避難誘導看板を維持管理 - 災害対策本部の通信ネットワーク環境を維持管理 - 防災行政無線の機能維持のため、定期的な保守点検及び修繕を実施
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	60,373	60,373	60,373	60,373	60,373
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	既存施設等の維持管理、必要に応じた修繕を実施	既存施設等の維持管理、必要に応じた修繕を実施	既存施設等の維持管理、必要に応じた修繕を実施	既存施設等の維持管理、必要に応じた修繕を実施	既存施設等の維持管理、必要に応じた修繕を実施
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	8	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	防災行政無線整備事業				
事業概要	固定系防災行政無線の更新工事を実施しスピーカーの高規格化をすることによって市民への情報伝達の向上を図る。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	災害情報の共有と市民への適切な提供		
施策分野②	(4) 情報通信	推進方針②	情報通信体制の強化		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	固定系防災行政無線について、令和7年度末時点で229基の子局を設置済。その内89局を高規格スピーカーへ整備した。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	278,949	278,949	278,949	278,949	278,949
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	20局分の更新工事を実施し、高規格スピーカーを整備する。	20局分の更新工事を実施し、高規格スピーカーを整備する。	20局分の更新工事を実施し、高規格スピーカーを整備する。	20局分の更新工事を実施し、高規格スピーカーを整備する。	20局分の更新工事を実施し、高規格スピーカーを整備する。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	9	担当部局	教育総務部	担当課	スポーツ課
事業名	仮称神根総合運動公園整備事業				
事業概要	埼玉県内の屋内50m水泳場整備に伴い、北スポーツセンター及び神根西公民館の建て替えを含む周辺施設を、子どもから高齢者まで多様な世代が集う新たなスポーツ拠点となる運動公園として一体的に整備し、また、広大な敷地を活かし、都市災害から安全性向上の役割も担った広域避難場所となる防災機能を備えた公園として整備するもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②	(2) 住宅・都市	推進方針②	災害に強いまちづくり		
施策分野③	(7) 国土保全・土地利用	推進方針③	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和3年度	～	令和9年度	総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	令和7年度～令和9年度までの3カ年継続事業である（仮称）神根総合運動公園整備工事、北スポーツセンター改築工事等を実施。 雨水貯留施設整備工事が完了。				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	5,537,426	2,976,116	－	－	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	施設整備工事、公園整備工事 等	施設整備工事、公園整備工事 等			
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	10	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	災害用保存食及び資機材の備蓄（感染症対策を含む）				
事業概要	市内の各防災倉庫及び避難所に、非常用食料や資機材等を備蓄するもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②	(3) 保健医療・福祉	推進方針②	感染症対策の強化と迅速な初動体制の確保		
施策分野③	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針③	避難所の公衆衛生と生活の質の確保		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	・非常用食料（アルファ米・ビスケット等）の備蓄（備蓄量372,820食） ・生活必需品の備蓄 ・災害用集合トイレやマンホールトイレの備蓄 ・防災資機材の整備 ・感染症対策物品の備蓄（マスク、アルコール、体温計、フェイスシールド、手袋、パーテーション）				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	58,967	58,967	58,967	58,967	58,967
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	災害用保存食備蓄量 350,760食	災害用保存食備蓄量 350,480食	災害用保存食備蓄量 370,080食	災害用保存食備蓄量 389,680食	災害用保存食備蓄量 409,920食
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	11	担当部局	消防局	担当課	消防総務課
事業名	消防団車庫改築事業				
事業概要	防災活動の拠点となる老朽化した消防団車庫の改築				
施策分野①	(1) 行政機能／消防		推進方針①	防災活動拠点等の強化	
施策分野②	(1 1) 地域づくり・リスクコミュニケーション		推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上	
施策分野③	(1 2) 老朽化対策		推進方針③	市有資産の計画的な老朽化対策の推進	
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	第5支団第1・2分団車庫の実施設設計等委託が完了した。 第1支団第2分団車庫の測量等委託が完了した。 第11支団第3分団車庫の解体工事及び改築工事が完了した。				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	105,732	80,009	82,171	21,544	80,928
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	第1支団第2分団車庫の実施設設計等委託の完了。 第7支団第4分団車庫及び旧第11支団第1分団車庫の測量等委託の完了。 旧第11支団第1分団車庫のアスベスト含有分析委託の完了。 第5支団第1・2分団車庫の解体工事及び改築工事が完了。	第1支団第2分団車庫の新築工事が完了。 旧第1支団第2分団車庫解体に伴うアスベスト調査及び測量等委託の完了。 第2支団第1分団車庫の測量等委託の完了。 第7支団第4分団車庫の実施設設計等委託の完了。 旧第11支団第1分団車庫の解体工事が完了。	第3支団第2分団車庫及び八幡木倉庫（旧第11支団第2分団車庫）のアスベスト調査及び測量等委託の完了。 第2支団第1分団車庫のアスベスト調査等委託の完了。 第7支団第4分団車庫の解体工事及び改築工事が完了。	旧第1支団第2分団車庫の解体工事が完了。 第2支団第1分団車庫及び第3支団第2分団車庫の実施設設計等委託の完了。 第10支団第2分団車庫のアスベスト調査等委託及び測量等委託の完了。	第3支団第2分団車庫の解体工事及び改築工事が完了。 第10支団第2分団車庫の実施設設計等委託の完了。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	12	担当部局	経済部	担当課	グリーンセンター
事業名	グリーンセンター再整備事業				
事業概要	広域避難場所および地域防災拠点としての機能強化を図るため、オープンスペースの拡充などや防災用トイレ、ソーラー照明灯など、防災関連施設の導入を図るもの。				
施策分野①	(1) 行政機能／消防		推進方針①	防災活動拠点等の強化	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和元年度	～		総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	令和6年度の第4駐車場整備以降、再整備が休止となっている。				
------------------	-------------------------------	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	－	－	－	－	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	計画の見直し等を実施し、事業再開に向けた検討を進める。	計画の見直し等を実施し、事業再開に向けた検討を進める。	計画の見直し等を実施し、事業再開に向けた検討を進める。	計画の見直し等を実施し、事業再開に向けた検討を進める。	計画の見直し等を実施し、事業再開に向けた検討を進める。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	13	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	業務継続体制の確保				
事業概要	災害等により、人、物、情報等の利用できる資源に制約がある状況を想定し、優先的に実施すべき業務の特定や業務の執行体制等をあらかじめ定めた「川口市業務継続計画（BCP）」について、過去の災害や新型コロナウイルス感染症等の新興感染症といった経験を踏まえ、計画の実効性を確認し、必要な見直しを継続的に行うもの。				
施策分野①	（１）行政機能／消防		推進方針①	応急対応に必要な非常用電源等の確保	
施策分野②	（１）行政機能／消防		推進方針②	行政機関の業務継続の確保	
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	川口市業務継続計画（BCP）は平成30年度の改定から期間が経過しており、その後実施された地域防災計画の改定及びアセスメント調査、新庁舎の建設などの内容が未反映となっていた。このことから令和6年度～7年度にかけて、計画の改定を実施した。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	－	－	－	－	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	川口市業務継続計画（BCP）の継続的な見直しを適宜実施	川口市業務継続計画（BCP）の継続的な見直しを適宜実施	川口市業務継続計画（BCP）の継続的な見直しを適宜実施	川口市業務継続計画（BCP）の継続的な見直しを適宜実施	川口市業務継続計画（BCP）の継続的な見直しを適宜実施
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	14	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	被災者生活再建支援システム運用事業				
事業概要	災害発生時、迅速な被害認定調査業務の支援をし、被災者支援業務の一元管理化することで、事務の効率化及び迅速化を目的に、被災者に対して総合的かつ効果的な援護を実施するもの。				
施策分野①	（１）行政機能／消防		推進方針①	行政機関の業務継続の確保	
施策分野②	（３）保健医療・福祉		推進方針②	要配慮者等への配慮の確保	
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和6年度	～		総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	・システムの運用
------------------	----------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	－	1,797	2,466	2,466	2,466
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	・システムの運用 ・避難行動要支援者名簿の運用検討	・システムの運用 ・避難行動要支援者名簿の運用検討	・システムの運用	・システムの運用	・システムの運用
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	15	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	既存建築物耐震改修促進補助事業				
事業概要	昭和56年5月31日（木造在来軸組み構法2階建て住宅は平成12年5月31日）以前に建築された建築物の耐震改修等を促進することを目的とし、耐震診断及び耐震改修の補助を行うもの。				
施策分野①	（２）住宅・都市	推進方針①	住宅・建築物の耐震化等の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成12年度	～	総事業費	－	

現況 （令和7年度末時点）	令和7年度の補助実績 耐震診断(戸建て住宅：11件、共同住宅：2件) 耐震改修(戸建て住宅：5件)
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	－	－	－	－	－
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	16	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	既存ブロック塀等安全対策補助事業				
事業概要	通学途中の児童生徒を倒壊するおそれのある既存ブロック塀から守るため、通学路に面する既存ブロック塀等の所有者等に既存ブロック塀等の撤去及び軽量フェンス等の設置にかかる費用の一部を補助し、安全対策を推進するもの。				
施策分野①	（２）住宅・都市	推進方針①	住宅・建築物の耐震化等の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成30年度	～	総事業費	－	

現況 （令和7年度末時点）	令和7年度の補助実績 11件
------------------	----------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	125千円×24件＝3,000千円…住宅（長さ5mの撤去及び設置） 250千円×8件＝2,000千円…住宅（長さ10mの撤去及び設置） 500千円×2件＝1,000千円…共同住宅等（長さ30m以上の撤去及び設置）	125千円×24件＝3,000千円…住宅（長さ5mの撤去及び設置） 250千円×8件＝2,000千円…住宅（長さ10mの撤去及び設置） 500千円×2件＝1,000千円…共同住宅等（長さ30m以上の撤去及び設置）	125千円×24件＝3,000千円…住宅（長さ5mの撤去及び設置） 250千円×8件＝2,000千円…住宅（長さ10mの撤去及び設置） 500千円×2件＝1,000千円…共同住宅等（長さ30m以上の撤去及び設置）	125千円×24件＝3,000千円…住宅（長さ5mの撤去及び設置） 250千円×8件＝2,000千円…住宅（長さ10mの撤去及び設置） 500千円×2件＝1,000千円…共同住宅等（長さ30m以上の撤去及び設置）	125千円×24件＝3,000千円…住宅（長さ5mの撤去及び設置） 250千円×8件＝2,000千円…住宅（長さ10mの撤去及び設置） 500千円×2件＝1,000千円…共同住宅等（長さ30m以上の撤去及び設置）
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	17	担当部局	都市計画部	担当課	住宅政策課
事業名	空家除却補助事業				
事業概要	未接道であることから建替えられずに放置されている老朽家屋に対して、除却を促すために解体費用の補助を行うもの。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	空き家対策の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成30年度	～	令和9年度	総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	これまでの補助実績 平成30年度1件、令和元年度4件、令和2年度3件、令和3年度1件、令和4年度1件、令和5年度2件、令和6年度1件、令和7年度0件
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	2,000	2,000	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	空家解体補助 上限を100万円として 解体費用の4/5又は2.5 万円/㎡のいずれか低い 方の額を補助する。 目標件数2件	空家解体補助 上限を100万円として 解体費用の4/5又は2.5 万円/㎡のいずれか低い 方の額を補助する。 目標件数2件			
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	18	担当部局	建設部	担当課	道路街路課
事業名	市道幹線第28号線（西川口陸橋）				
事業概要	大規模地震発生時において、第3者被害を防止するためJR東北本線を跨ぐ西川口陸橋について、橋脚の耐震補強や桁の落橋防止対策を実施するもの。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②	(6) 交通	推進方針②	道路施設の耐震化等による安全性の向上		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和3年度	～	令和12年度	総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	令和3年度に実施設計委託を行い、令和4年度より耐震補強工事を実施している。
------------------	---------------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	-	90,000	40,000	140,000	90,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	—	耐震補強工（P3橋脚） 落橋防止工（P3橋脚）	落橋防止工（P4橋脚）	耐震補強工（P1,P2橋脚） 落橋防止工（P2橋脚）	落橋防止工（A1橋台,P1橋脚）
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	19	担当部局	建設部	担当課	道路街路課
事業名	市道幹線第55号線（西通り橋）				
事業概要	大規模地震発生時において、第3者被害を防止するため東北自動車道を跨ぐ西通り橋について、橋脚の耐震補強や桁の落橋防止対策を実施するもの。				
施策分野①	（2）住宅・都市	推進方針①		災害に強いまちづくり	
施策分野②	（6）交通	推進方針②		道路施設の耐震化等による安全性の向上	
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和11年度	総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	令和4年度に実施設計委託を行い、令和5年度より、耐震補強工事を実施している。				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	113,000	100,000	120,000	100,000	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	耐震補強工（P1橋脚） 落橋防止工（P1橋脚）	耐震補強工（P2橋脚） 落橋防止工（P2橋脚）	耐震補強工（P4橋脚） 落橋防止工（P4橋脚）	落橋防止工（P3橋脚）	
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	20	担当部局	建設部	担当課	公園課
事業名	グリーンインフラ活用型都市構築支援事業				
事業概要	街路緑地帯や都市公園内の植栽部分等に雨水貯留浸透基盤の整備を行い、一時的に雨水を貯留・浸透させることで既存施設の負担軽減を図る。 また、植栽の成長を助け、蒸発散効果でヒートアイランド対策にも寄与するもの。				
施策分野①	（2）住宅・都市	推進方針①		災害に強いまちづくり	
施策分野②	（7）国土保全・土地利用	推進方針②		治水施設の整備・減災に向けた取組の強化	
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和13年度	総事業費	919,772

現況 （令和7年度末時点）	令和6年度までに市内3箇所においてグリーンインフラ整備を実施。 令和7年度よりけやき通り（幹線第59号線）でのグリーンインフラ整備を実施。（令和7年度末進捗率：9.0%）				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	69,542	115,500	140,250	140,250	140,250
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	けやき通り（幹線第59号線）でのグリーンインフラ整備を実施。 （令和8年度末進捗率：20.0%）	けやき通り（幹線第59号線）でのグリーンインフラ整備の実施。 （令和9年度末進捗率：35.0%） 並木元町公園でのグリーンインフラ整備に係る実施設計委託の実施。	けやき通り（幹線第59号線）でのグリーンインフラ整備の実施。 （令和10年度末進捗率：50.0%） 並木元町公園でのグリーンインフラ整備の実施。（令和10年度末進捗率：25.0%）	けやき通り（幹線第59号線）でのグリーンインフラ整備の実施。 （令和11年度末進捗率：65.0%） 並木元町公園でのグリーンインフラ整備の実施。（令和11年度末進捗率：50.0%）	けやき通り（幹線第59号線）でのグリーンインフラ整備の実施。 （令和12年度末進捗率：85.0%） 並木元町公園でのグリーンインフラ整備の実施。（令和12年度末進捗率：75.0%）
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	21	担当部局	建設部	担当課	公園課
事業名	都市公園安全・安心対策事業				
事業概要	都市公園の適正な管理による安全・安心の確保のため、公園施設の老朽化対策として、長寿命化計画の策定を行い、施設の更新を計画的に行う。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②	(1 2) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和13年度	総事業費	757,088

現況 (令和7年度末時点)	公園施設長寿命化計画に基づき、更新が必要な公園施設総数125のうち59施設更新済。 令和6年度より新郷東部公園の園路改修を実施。（令和7年度末進捗率：43.0％）
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	130,592	154,000	58,300	46,200	46,200
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	新郷東部公園の園路改修を実施。（令和8年度末進捗率：70.0％）	新郷東部公園の園路改修を実施。（令和9年度末進捗率：100.0％）	3公園の遊具改修を実施。	2公園の遊具改修を実施。	2公園の遊具改修を実施。
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	22	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	道路後退用地分筆補助事業				
事業概要	狭あい道路の拡幅整備を促進し、安全な市街地の形成と良好な居住環境の整備を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成元年度	～		総事業費	—

現況 (令和7年度末時点)	令和7年度の補助実績 9件
------------------	---------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	9,600	8,750	8,750	8,750	8,750
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値					
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	23	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	狭あい道路拡幅整備事業				
事業概要	市内にある幅員4m未満の狭あい道路を拡幅整備し、交通の安全性・利便性の向上及び災害に強いまちづくりを行うもの。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和2年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	令和7年度の補助実績 6件
------------------	---------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	-	-	-	-	-
達成/未達成	-	-	-	-	-

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	24	担当部局	都市整備部	担当課	再開発課
事業名	桜町地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	老朽木造住宅の建替を促進することで密集住宅市街地を解消するとともに、道路や公園等の公共施設の整備や防災機能の強化、交通の円滑化などによる住環境の向上により、安全・安心に生活できる持続可能なまちづくりをめざす。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和13年度	総事業費	5,763,300

現況 (令和7年度末時点)	令和6年度より用地取得の開始 道路用地取得面積：34.73㎡ 公園用地取得面積：74.62㎡
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	570	25,585	34,354	9,412	9,469
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	まちづくり協議会開催(1回) まちづくりニュース発行(1回) 沿道ヒアリング調査	まちづくり協議会開催(1回) まちづくりニュース発行(1回) 沿道ヒアリング調査 用地買収	まちづくり協議会開催(1回) まちづくりニュース発行(1回) 沿道ヒアリング調査 用地買収	まちづくり協議会開催(1回) まちづくりニュース発行(1回) 沿道ヒアリング調査 用地買収	まちづくり協議会開催(1回) まちづくりニュース発行(1回) 沿道ヒアリング調査 用地買収
達成/未達成	-	-	-	-	-

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	25	担当部局	都市整備部	担当課	市街地整備室
事業名	芝地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	老朽木造住宅の建替を促進することで密集住宅市街地を解消するとともに、道路や公園等の公共施設の整備や防災機能の強化、交通の円滑化などによる住環境の向上により、安全・安心に生活できる持続可能なまちづくりをめざす。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成24年度	～	令和13年度	総事業費	13,010,231
現況 (令和7年度末時点)	道路用地取得面積：6,656.96㎡ 公園用地取得面積：2,803.65㎡				

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	149,823	361,739	278,617	263,960	292,996
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	まちづくり協議会開催（1回） まちづくりニュース発行（1回）	用地買収 街路築造工事 公園整備工事 まちづくり協議会開催（1回） まちづくりニュース発行（1回）	用地買収 街路築造工事 公園整備工事 まちづくり協議会開催（1回） まちづくりニュース発行（1回）	用地買収 街路築造工事 まちづくり協議会開催（1回） まちづくりニュース発行（1回）	用地買収 まちづくり協議会開催（1回） まちづくりニュース発行（1回）
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	26	担当部局	都市整備部	担当課	市街地整備室
事業名	芝中央地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	老朽木造住宅の建替を促進することで密集住宅市街地を解消するとともに、道路や公園等の公共施設の整備や防災機能の強化、交通の円滑化などによる住環境の向上により、安全・安心に生活できる持続可能なまちづくりをめざす。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成29年度	～	令和13年度	総事業費	8,850,484
現況 (令和7年度末時点)	地区内老朽建築物総棟数1,269棟のうち284棟除却済（25.1%）				

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	55,390	94,521	141,781	184,315	202,746
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	老朽建築物除却32棟（H25～R7の53条平均）	老朽建築物除却	老朽建築物除却	老朽建築物除却	老朽建築物除却
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	27	担当部局	都市整備部	担当課	市街地整備室
事業名	芝中央沿道第1土地区画整理事業				
事業概要	芝中央沿道第2地区と連鎖的に土地区画整理事業を実施するもので、都市計画道路（蕨芝線、芝神根線）とその沿道の市街地整備を行い、土地利用の最適化を図るとともに、道路や公園等の公共施設の整備や防災機能の強化、交通の円滑化などによる住環境の向上により、安全・安心に生活できる持続可能なまちづくりをめざす。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成29年度	～	令和22年度	総事業費	2,670,000
現況 (令和7年度末時点)	用地取得完了 令和7年度末進捗率：34.0%				

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	20,280	190,137	211,985	217,138	238,721
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	事業計画変更	仮換地指定 街路築造工事 審議会開催 区画整理通信発行	仮換地指定 街路築造工事 審議会開催 区画整理通信発行	仮換地指定 街路築造工事 審議会開催 区画整理通信発行	仮換地指定 街路築造工事 審議会開催 区画整理通信発行
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	28	担当部局	都市整備部	担当課	市街地整備室
事業名	芝中央沿道第2土地区画整理事業				
事業概要	芝中央沿道第1地区と連鎖的に土地区画整理事業を実施するもので、都市計画道路（蕨芝線、芝神根線）とその沿道の市街地整備を行い、土地利用の最適化を図るとともに、道路や公園等の公共施設の整備や防災機能の強化、交通の円滑化などによる住環境の向上により、安全・安心に生活できる持続可能なまちづくりをめざす。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和6年度	～	令和30年度	総事業費	5,147,000
現況 (令和7年度末時点)	減価補償分の要買収面積3,803.91㎡のうち982.21㎡取得済 令和7年度末進捗率：6.5%				

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	288,069	101,534	61,796	214,466	421,212
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	用地取得 2件（繰越事業）	用地買収 審議会開催 区画整理通信発行	用地買収 審議会開催 区画整理通信発行	用地買収 審議会開催 区画整理通信発行	用地買収 審議会開催 区画整理通信発行
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	29	担当部局	都市整備部	担当課	区画整理組合推進室
事業名	戸塚南部特定土地区画整理事業				
事業概要	大宮台地に位置し、高低差のある複雑な地形を形成しており、各所で無秩序な宅地開発が行われている。よって、公共施設の整備改善と適正な宅地の利用増進を図り、健全な居住環境の形成を推進していく。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	昭和62年度	～	令和9年度	総事業費	17,365,999

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：52.7ha 組合解散に向け清算金業務委託などを実施するために、川口市戸塚南部特定土地区画整理組合に対し、補助金を交付した。 令和7年度末進捗率：100%
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	3,200	28,300	－	－	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率：100%	令和9年度末見込み進捗率：100%			
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	30	担当部局	都市整備部	担当課	区画整理組合推進室
事業名	戸塚東部特定土地区画整理事業				
事業概要	広域幹線道路の整備等に伴って、急速に都市化が進み、スプロール化が進行しつつある地域である。よって、公共施設の整備改善と適正な宅地の利用増進を図り、健全な居住環境の形成を推進していく。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成5年度	～	令和18年度	総事業費	19,051,800

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：33.7ha 街路築造、物件補償などを実施するために、川口市戸塚東部特定土地区画整理組合に対し、補助金を交付した。 令和7年度末進捗率：87.3%
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	1,116,237	957,045	1,122,256	605,055	919,539
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 89.3%	令和9年度末見込み進捗率 91.6%	令和10年度末見込み進捗率 93.2%	令和11年度末見込み進捗率 94.3%	令和12年度末見込み進捗率 95.0%
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	31	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第5土地区画整理事業				
事業概要	芝東第5土地区画整理事業地内の公共施設を整備し、健全な住環境を有する市街地の形成を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	昭和54年度	～	令和15年度	総事業費	9,892,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：53.8ha 事業区内における仮換地指定、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：99.3%
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	105,366	257,725	247,183	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 99.3%	令和9年度末見込み進捗率 99.3%	令和10年度末見込み進捗率 100.0%	—	—
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	32	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第6土地区画整理事業				
事業概要	芝東第6土地区画整理事業地内の狭く屈折した道路や無秩序な市街地を、合理的な土地利用を図り、良好な住環境を有する住宅地として整備する。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	昭和60年度	～	令和16年度	総事業費	15,130,588

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：41.9ha 事業区内における仮換地指定、管渠築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：97.0%
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	209,893	58,327	87,917	232,032	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 97.0%	令和9年度末見込み進捗率 97.0%	令和10年度末見込み進捗率 97.0%	令和11年度末見込み進捗率 100.0%	—
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	33	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第4土地区画整理事業				
事業概要	芝東第4土地区画整理事業地内の公共施設の整備を行い、合理的な土地利用を図るとともに良好な住環境と景観を有する住宅地として整備する。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成元年度	～	令和25年度	総事業費	34,251,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：92.6ha 事業区内における仮換地指定、街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：69.8%
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	923,221	1,082,953	933,953	1,229,953	1,281,953
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 71.5%	令和9年度末見込み進捗率 74.9%	令和10年度末見込み進捗率 77.3%	令和11年度末見込み進捗率 80.8%	令和12年度末見込み進捗率 84.4%
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	34	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第3土地区画整理事業				
事業概要	芝東第3土地区画整理事業地内の道路、公園等の都市基盤の整備により、良好な住環境を有する市街地の形成とともに、良好な住宅、宅地の供給を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成7年度	～	令和26年度	総事業費	23,700,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：63.2ha 事業区内における仮換地指定、街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：50.1%
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	852,807	820,017	768,017	893,017	1,556,017
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 51.7%	令和9年度末見込み進捗率 56.3%	令和10年度末見込み進捗率 59.1%	令和11年度末見込み進捗率 62.1%	令和12年度末見込み進捗率 66.4%
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	35	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第3地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	芝東第3土地区画整理事業地区区内において、移転が遅れている老朽住宅密集地の権利者の早期の生活再建と防災性の向上、住環境の改善を図るため、住宅市街地総合整備事業の合併施行により、土地区画整理事業の進捗を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和元年度	～	令和20年度	総事業費	1,393,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：63.2ha 事業地区内における物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：50.1%（土地区画整理事業含む）
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	31,340	112,500	112,500	112,500	112,500
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率：51.7%（土地区画整理事業含む）	令和9年度末見込み進捗率：56.3%（土地区画整理事業含む）	令和10年度末見込み進捗率：59.1%（土地区画整理事業含む）	令和11年度末見込み進捗率：62.1%（土地区画整理事業含む）	令和12年度末見込み進捗率：66.4%（土地区画整理事業含む）
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	36	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第4地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	芝東第4土地区画整理事業地区区内において、移転が遅れている老朽住宅密集地の権利者の早期の生活再建と防災性の向上、住環境の改善を図るため、住宅市街地総合整備事業の合併施行により、土地区画整理事業の進捗を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和元年度	～	令和20年度	総事業費	1,555,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：92.6ha 事業地区内の物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：69.8%（土地区画整理事業含む）
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	92,263	201,112	201,501	223,501	223,890
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 71.5%（土地区画整理事業含む）	令和9年度末見込み進捗率 74.9%（土地区画整理事業含む）	令和10年度末見込み進捗率 77.3%（土地区画整理事業含む）	令和11年度末見込み進捗率 80.8%（土地区画整理事業含む）	令和12年度末見込み進捗率 84.4%（土地区画整理事業含む）
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	37	担当部局	都市整備部	担当課	東部土地区画整理事務所
事業名	新郷東部第2土地区画整理事業				
事業概要	本地区は、東京都心部に比較的近いことから、近年急激な宅地化が進行しているが、都市基盤整備が不十分のため、道路、公園等の不足や住宅と工場等の混在が見られ、また、元来土地が低いので降雨時の浸水被害が起こりやすい状況である。このため、本事業により住宅地内に混在する工場等の集約化を図り、道路、公園等の公共施設を整備改善すると同時に、新郷多目的遊水地事業及び辰井川改修事業を行い、安全快適な居住環境の整備を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成10年度	～	令和25年度	総事業費	91,765,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：165.0ha 事業区内における仮換地指定、道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：26.2%
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	1,542,752	1,490,490	1,650,490	1,772,490	1,886,391
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 27.2%	令和9年度末見込み進捗率 28.9%	令和10年度末見込み進捗率 30.2%	令和11年度末見込み進捗率 32.0%	令和12年度末見込み進捗率 34.2%
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	38	担当部局	都市整備部	担当課	北部土地区画整理事務所
事業名	石神西立野特定土地区画整理事業				
事業概要	本地区は、高低差のある複雑な地形を形成し、近年地区内の各所に無秩序な宅地開発がみられる。将来土地利用構想に基づき、健全かつ良好な住宅地の供給を促進すべく、公共施設の整備・改善を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成6年度	～	令和35年度	総事業費	39,390,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：99.1ha 事業区内における仮換地指定、道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：59.1%
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	1,464,857	1,735,584	1,721,884	2,153,464	2,065,724
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 60.5%	令和9年度末見込み進捗率 63.0%	令和10年度末見込み進捗率 64.9%	令和11年度末見込み進捗率 66.9%	令和12年度末見込み進捗率 69.1%
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	39	担当部局	都市整備部	担当課	北部土地区画整理事務所
事業名	安行藤八特定土地区画整理事業				
事業概要	本地区の大部分は農地であったが、埼玉高速鉄道の影響により首都圏のベッドタウンとして宅地化が進行中である。公共施設の整備改善により、無秩序な市街化を抑制し、生産緑地と調和のとれた健全な居住環境を有する住宅地の形成を図る。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成9年度	～	令和26年度	総事業費	32,565,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：68.1ha 事業区内における仮換地指定、道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：45.5%
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	1,830,639	2,363,602	2,362,232	2,449,812	2,494,812
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 47.6%	令和9年度末見込み進捗率 51.7%	令和10年度末見込み進捗率 55.0%	令和11年度末見込み進捗率 58.4%	令和12年度末見込み進捗率 62.1%
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	40	担当部局	都市整備部	担当課	里土地区画整理事務所
事業名	里土地区画整理事業				
事業概要	本地区は市の中央部に位置し、中心市街地まで0.4kmの近距離にあり、道路・公園・排水施設等の整備が不十分のまま、宅地開発が行われスプロール化の傾向を示している。将来人口の増加が見込まれる当地区においては、主要幹線道路及び鉄道に対応した公共施設の整備改善、地区の再編成を行い、健全で良好な市街地を形成するために本事業を施行する。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成元年度	～	令和19年度	総事業費	44,885,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：80.7ha 事業区内における道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：85.0%（住宅市街地総合整備事業含む）
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	1,868,315	1,129,102	1,948,127	2,194,968	1,146,166
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 86.4%（住宅市街地総合整備事業含む）	令和9年度末見込み進捗率 88.4%（住宅市街地総合整備事業含む）	令和10年度末見込み進捗率 90.4%（住宅市街地総合整備事業含む）	令和11年度末見込み進捗率 92.4%（住宅市街地総合整備事業含む）	令和12年度末見込み進捗率 94.0%（住宅市街地総合整備事業含む）
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	41	担当部局	都市整備部	担当課	里土地区画整理事務所
事業名	里地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	住宅密集地の早期の権利者の生活再建と防災性の向上、住環境の改善を図るため、土地区画整理事業との合併施行により、建物移転及び基盤整備を進める。				
施策分野①	(2) 住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成24年度	～	令和13年度	総事業費	5,207,000

現況 (令和7年度末時点)	施行面積：26.3ha 事業区内における物件補償等を行った。 令和7年度末進捗率：85.0%（土地区画整理事業含む）
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	281,550	243,190	461,290	464,390	500,390
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	令和8年度末見込み進捗率 86.4%（土地区画整理事業含む）	令和9年度末見込み進捗率 88.4%（土地区画整理事業含む）	令和10年度末見込み進捗率 90.4%（土地区画整理事業含む）	令和11年度末見込み進捗率 92.4%（土地区画整理事業含む）	令和12年度末見込み進捗率 94.0%（土地区画整理事業含む）
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	42	担当部局	保健部	担当課	保健総務課
事業名	済生会川口看護専門学校補助事業				
事業概要	看護師不足を解消するため、これを養成している済生会川口看護専門学校へ助成する。				
施策分野①	(3) 保健医療・福祉	推進方針①	看護スタッフの育成・確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	昭和54年度	～		総事業費	—

現況 (令和7年度末時点)	看護師養成事業を対象に補助金を交付した。
------------------	----------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	看護師不足の解消を目的とした補助事業であり、例年限度額を交付している。	看護師不足の解消を目的とした補助事業であり、例年限度額を交付している。	看護師不足の解消を目的とした補助事業であり、例年限度額を交付している。	看護師不足の解消を目的とした補助事業であり、例年限度額を交付している。	看護師不足の解消を目的とした補助事業であり、例年限度額を交付している。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	43	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	避難行動要支援者対策				
事業概要	災害時に自力で避難が困難な避難行動要支援者を支援するため、避難行動要支援者の名簿の作成及び個別避難計画の作成を推進する。				
施策分野①	(3) 保健医療・福祉		推進方針①	要配慮者等への配慮の確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和元年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	令和6年度に引き続き、令和7年度に市内における全個別避難計画作成対象者に対して計画作成に関する様式を送付完了。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	547	547	547	547	547
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	令和7年度に計画作成に関する様式を送付した計画作成対象者に対して、完成した計画書の送付を実施。 また、避難行動要支援者名簿に新規登録された新たな計画作成対象者への計画作成の推進。	令和8年度に計画作成に関する様式を送付した計画作成対象者に対して、完成した計画書の送付を実施。 また、避難行動要支援者名簿に新規登録された新たな計画作成対象者への計画作成の推進。	令和9年度に計画作成に関する様式を送付した計画作成対象者に対して、完成した計画書の送付を実施。 また、避難行動要支援者名簿に新規登録された新たな計画作成対象者への計画作成の推進。	令和10年度に計画作成に関する様式を送付した計画作成対象者に対して、完成した計画書の送付を実施。 また、避難行動要支援者名簿に新規登録された新たな計画作成対象者への計画作成の推進。	令和11年度に計画作成に関する様式を送付した計画作成対象者に対して、完成した計画書の送付を実施。 また、避難行動要支援者名簿に新規登録された新たな計画作成対象者への計画作成の推進。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	44	担当部局	福祉部	担当課	介護保険課
事業名	地域介護・福祉空間整備推進事業				
事業概要	高齢者施設等の防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備事業を実施するもの。				
施策分野①	(3) 保健医療・福祉		推進方針①	要配慮者等への配慮の確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和3年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	令和6年度に実施した意向調査により令和7年度に認知症高齢者グループホームの防災対策に伴う大規模修繕を実施。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	事業活用の意向調査を行い、整備数を決定する。	事業活用の意向調査を行い、整備数を決定する。	事業活用の意向調査を行い、整備数を決定する。	事業活用の意向調査を行い、整備数を決定する。	事業活用の意向調査を行い、整備数を決定する。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	45	担当部局	子ども部	担当課	子ども総務課
事業名	民間保育所施設整備費（改築、大規模修繕等）				
事業概要	児童福祉施設等の利用者等の安全・安心を確保するため、施設の老朽化に伴う改築、大規模修繕等について整備に係る費用の一部を補助するもの。				
施策分野①	(3) 保健医療・福祉		推進方針①	要配慮者等への配慮の確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	平成30年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	平成30年度：ブロック塀改修1施設に対して補助 令和元年度：老朽化対策(建替え)1施設、ブロック塀改修1施設に対してそれぞれ補助
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	46	担当部局	都市計画部	担当課	都市計画課
事業名	川口市バリアフリー基本構想改定事業				
事業概要	避難誘導時に安全かつ円滑に避難できる特定道路及び避難所等となる、公共施設等のより一層の整備を図るため、川口市バリアフリー基本構想の改定をおこなうもの。				
施策分野①	(3) 保健医療・福祉		推進方針①	要配慮者等への配慮の確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和9年度 ～			令和10年度	総事業費 32,000

現況 (令和7年度末時点)	現行のバリアフリー基本構想に基づき、市内の公共施設等の整備を推進しており、平行して令和11年度の本構想改定に向けた検討を進めている。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	-	16,000	16,000	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	改定に向けた準備、必要項目の整理。	【川口市バリアフリー基本構想等改定委託業務】 現計画の見直し及び附属協議会等の開催	【川口市バリアフリー基本構想等改定委託業務】 新計画作成及び周知		
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	47	担当部局	保健部	担当課	疾病対策課
事業名	メンタルヘルスチェックシステム事業				
事業概要	パソコンやスマートフォン等を活用したストレスチェック。チェック後には、相談先一覧が表示される。				
施策分野①	(3) 保健医療・福祉		推進方針①	避難所等で必要となるこころのケア実施体制の整備	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	平成30年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	一般市民向けにパソコンやスマートフォンで気軽におこなえるメンタルヘルスチェックシステムを提供している。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	291	291	291	291	291
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回
達成/未達成	-	-	-	-	-

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	48	担当部局	経済部	担当課	産業労働政策課
事業名	企業立地推進事業				
事業概要	企業立地支援により、市内産業の空洞化防止と既存企業への波及効果並びに雇用機会の拡大を促進する。また、民間団体との連携により、立地促進を促し、地域経済の活性化を図る。				
施策分野①	(5) 産業・農業		推進方針①	平常時からの産業創出	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	平成15年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	川口市内の特定地域(都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域)において、新たに事業を開始する事業者並びに事業拡大のために一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者に対し補助金を交付する。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	16,785	16,785	16,785	16,785	16,785
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%
達成/未達成	-	-	-	-	-

事業番号	49	担当部局	経済部	担当課	経営支援課
事業名	中小企業資金融資事業				
事業概要	金融機関に対して、利子の一定割合を補給することで、市内中小企業の資金調達を容易にするもの。また、保証機関と損失補償契約を締結し、代位弁済時に損失補償金を支出することで、市内中小企業者の信用を補完するもの。				
施策分野①	(5) 産業・農業	推進方針①	金融機能・産業機能の維持		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	昭和40年度	～	総事業費	-	

現況 (令和7年度末時点)	R7年度について、需要増により例年に比べ申請件数が当初予算額を上回るほどに大幅に増加したため増額補正にて対応。R8年度についても同程度以上の需要が見込まれるため予算額を増額。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	48,619	48,619	48,619	48,619	48,619
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	融資申請件数108件	融資申請件数108件	融資申請件数108件	融資申請件数108件	融資申請件数108件
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	50	担当部局	経済部	担当課	経営支援課
事業名	雇用促進・人材育成事業				
事業概要	本市産業における若年労働者をはじめとする労働者の確保、育成、定着率の向上等、雇用等の促進を図るもの。				
施策分野①	(5) 産業・農業	推進方針①	産業を担う人材の育成・確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	パワーアップセミナー開催1回、労使講座開催1回、技能検定受検手数料助成66件、川口市企業ガイド2,000部発行、若年者定住就労促進家賃補助40件、中小企業従業員等奨学金返還支援補助53件
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	16,598	16,598	16,598	16,598	16,598
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	パワーアップセミナー開催1回、労使講座開催1回、技能検定受検手数料助成70件、川口市企業ガイド2,000部発行、若年者定住就労促進家賃補助46件、中小企業従業員等奨学金返還支援補助53件	パワーアップセミナー開催1回、労使講座開催1回、技能検定受検手数料助成70件、川口市企業ガイド2,000部発行、若年者定住就労促進家賃補助46件、中小企業従業員等奨学金返還支援補助53件	パワーアップセミナー開催1回、労使講座開催1回、技能検定受検手数料助成70件、川口市企業ガイド2,000部発行、若年者定住就労促進家賃補助46件、中小企業従業員等奨学金返還支援補助53件	パワーアップセミナー開催1回、労使講座開催1回、技能検定受検手数料助成70件、川口市企業ガイド2,000部発行、若年者定住就労促進家賃補助46件、中小企業従業員等奨学金返還支援補助53件	パワーアップセミナー開催1回、労使講座開催1回、技能検定受検手数料助成70件、川口市企業ガイド2,000部発行、若年者定住就労促進家賃補助46件、中小企業従業員等奨学金返還支援補助53件
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	51	担当部局	経済部	担当課	経営支援課
事業名	求職支援・相談事業				
事業概要	求職者の職業意識啓発から就職に結びつくまでを総合的にサポートできるよう支援体制を整備することで、雇用の安定を図るもの。				
施策分野①	(5) 産業・農業		推進方針①	産業を担う人材の育成・確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	「川口若者ゆめワーク」建物借上・管理、就職支援セミナー開催（年34回）
------------------	-------------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	18,683	18,683	18,683	18,683	18,683
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	「川口若者ゆめワーク」建物借上・管理、就職支援セミナー開催（年32回）	「川口若者ゆめワーク」建物借上・管理、就職支援セミナー開催（年34回）	「川口若者ゆめワーク」建物借上・管理、就職支援セミナー開催（年34回）	「川口若者ゆめワーク」建物借上・管理、就職支援セミナー開催（年34回）	「川口若者ゆめワーク」建物借上・管理、就職支援セミナー開催（年34回）
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	52	担当部局	建設部	担当課	道路維持課
事業名	道路速度規制安全対策事業（ゾーン30区域の安全対策整備）				
事業概要	生活道路における歩行者等の安全な通行の確保を目的として、警察が実施する面的な速度規制（最高速度30km/h）と併せて、路側帯設置等の安全対策を組合せることで、自動車の速度抑制や通過車両の抑制を図る生活道路対策を行うもの。				
施策分野①	(6) 交通	推進方針①		道路ネットワークの整備・通行の確保	
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成23年度	～		総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	－
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	－	－	4,000	4,000	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	休止	休止	1地区（予定）	1地区（予定）	－
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	53	担当部局	建設部	担当課	道路維持課
事業名	自転車通行空間整備事業				
事業概要	自転車レーンの設置や路面表示等による、自転車通行空間を整備することにより、安全で快適な自転車利用環境が創出できるとともに、自転車通行のマナー向上が図れるもの。				
施策分野①	(6) 交通	推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成28年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	市道において1,960m整備を行った。
------------------	---------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	8,500	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	新オートレース通りにおける約370mの整備を行う。	西川口陸橋通りにおける約500mの整備を行う。	西川口陸橋通りにおける約420mの整備を行う。	西川口陸橋通りにおける約440mの整備を行う。	西川口陸橋通りにおける約510mの整備を行う。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	54	担当部局	建設部	担当課	道路維持課
事業名	幹線道路改修事業				
事業概要	舗装の個別施設計画に基づき、幹線道路の舗装修繕を行うもの。				
施策分野①	(6) 交通	推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和12年度	総事業費	550,000

現況 (令和7年度末時点)	令和4年度より事業を開始し、令和7年度までに舗装修繕を3.86km実施
------------------	-------------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	舗装修繕1km予定	策定中（舗装修繕1km予定）	策定中（舗装修繕1km予定）	策定中（舗装修繕1km予定）	策定中（舗装修繕1km予定）
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	55	担当部局	建設部	担当課	道路維持課
事業名	道路附属物点検				
事業概要	管理する道路附属物の現状を把握し、変状を早期に発見するとともに、措置の必要性を検討することにより、道路利用者及び第三者被害のおそれのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目的として実施する。				
施策分野①	(6) 交通	推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和8年度 ～			総事業費	67,313

現況 (令和7年度末時点)	—
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	27,313	—	—	—	—
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	大型案内標識 点検 108基	地点名標識 点検 674 基	道路照明灯・反射鏡 点 検	道路照明灯・反射鏡 点 検	道路照明灯・反射鏡 点 検
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	56	担当部局	建設部	担当課	道路街路課
事業名	幹線第40号線道路改良事業				
事業概要	歩行者等の安全を確保し、円滑な交通の実現を図るため幅員を12mに拡幅し、歩道整備を行うもの。				
施策分野①	(6) 交通	推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成24年度	～	令和12年度	総事業費	—

現況 (令和7年度末時点)	平成24年度より事業を開始し、用地取得率は93%であるが、暫定的な歩道拡幅整備に留まっている。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	10,200	30,000	65,000	25,000	55,000
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	歩道整備 L=35mの整備を行 う。	道路整備 L=130mの整備を行 う。	道路整備 L=105mの整備を行 う。	道路整備 L=90mの整備を行 う。	道路整備 L=150mの整備を行 う。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	57	担当部局	建設部	担当課	道路街路課
事業名	狭あい道路整備等促進事業（道路改良）				
事業概要	土地所有者等の理解と協力をもとに、後退用地を整備して狭あい道路の拡幅を促進し、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るもの。				
施策分野①	（6）交通	推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和12年度	総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	令和7年度までに5路線約385mの整備が完了している。
------------------	-----------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	112,500	47,000	27,000	11,000	11,000
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	道路整備 L=65mの整備を行う。	道路整備 L=150mの整備を行う。	道路整備 L=75mの整備を行う。	道路整備 L=25mの整備を行う。	道路整備 L=25mの整備を行う。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	58	担当部局	建設部	担当課	道路街路課
事業名	市道本町元郷線				
事業概要	市道本町元郷線は、大規模住宅地から市中心部へのアクセス道路であり、本路線に架かる中央橋は経年劣化が広範囲に見られるため、大規模更新を行い道路の安全性を確保するもの。				
施策分野①	（6）交通	推進方針①	道路施設の耐震化等による安全性の向上		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和12年度	総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	令和4年度に実施設計委託を行い、令和6年度より、架け替え工事を実施している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	298,500	60,000	60,000	172,000	379,000
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	上流側架け替え工事を行う。	仮設道路工事を行う。	護岸整備工事を行う。	下流側架け替え工事を行う。	下流側架け替え工事を行う。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	59	担当部局	上下水道局	担当課	事業管理課
事業名	横曽根第六排水区雨水幹線整備				
事業概要	雨水幹線を整備し、横曽根第六排水区における浸水被害の軽減を図るもの。				
施策分野①	(7) 国土保全・土地利用		推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化	
施策分野②	(8) ライフライン		推進方針②	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化	
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	平成7年度		～	令和39年度	総事業費 16,588,000

現況 (令和7年度末時点)	横曽根第六排水区で、延長約5,321mの雨水工事等を行った。
------------------	--------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	97,397	157,300	157,300	157,300	157,300
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	同排水区で、延長約75mの工事等を行う。	同排水区で、延長約172mの工事等を行う。	同排水区で、延長約172mの工事等を行う。	同排水区で、延長約172mの工事等を行う。	同排水区で、延長約172mの工事等を行う。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	60	担当部局	上下水道局	担当課	事業管理課
事業名	下水道施設耐水化事業（ポンプ場）				
事業概要	ポンプ場21箇所のうち、耐水化が必要なポンプ場13箇所の整備を図るもの。				
施策分野①	(7) 国土保全・土地利用		推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化	
施策分野②	(8) ライフライン		推進方針②	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化	
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和9年度		～	令和15年度	総事業費 405,000

現況 (令和7年度末時点)	—
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	—	35,350	43,650	34,250	97,000
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値		元郷排水ポンプ場（雨水）ほか2箇所の実施設計委託および堅前橋ポンプ場（合流）ほか2箇所の構造照査を行う。	堅前橋ポンプ場（合流）ほか2箇所の実施設計委託および横曽根中継ポンプ場（汚水）ほか3箇所の構造照査を行う。	元郷排水ポンプ場（雨水）ほか2箇所の耐水化工事および横曽根中継ポンプ場（汚水）ほか2箇所の実施設計委託を行う。	堅前橋ポンプ場（合流）ほか2箇所の耐水化工事を行う。
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	61	担当部局	建設部	担当課	河川課
事業名	辰井川改修事業				
事業概要	市街地化が急速に進んでいる辰井川流域の低地帯における浸水被害を軽減するため、整備を行うもの。				
施策分野①	(7) 国土保全・土地利用		推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	昭和55年度 ～		令和18年度		総事業費 12,800,000

現況 (令和7年度末時点)	整備延長2,450mのうち、新郷多目的遊水池より下流1,500mは、平成15年度に整備が完了し平成21年から県管理区間となった。上流950mは、平成5年から用地取得を進めている中、護岸整備には至っていない。（上流用地取得率約57.2%）
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	38,043	48,000	121,000	115,000	142,000
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	公共施設管理者負担金 用地 6筆 を予定	公共施設管理者負担金 補償 1棟 実施設計委託 1式 を予定	公共施設管理者負担金 補償 3棟 護岸 L=25m を予定	公共施設管理者負担金 用地 5筆 補償 2棟 護岸 L=25m を予定	公共施設管理者負担金 用地 4筆 補償 4棟 護岸 L=25m を予定
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	62	担当部局	建設部	担当課	河川課
事業名	芝川改修事業				
事業概要	「ふるさとの川整備事業」を積極的に推進し、公園整備などとの連携を図りながら護岸整備を進めるもの。				
施策分野①	(7) 国土保全・土地利用		推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	昭和56年度 ～		令和17年度		総事業費 10,860,000

現況 (令和7年度末時点)	令和7年度末までに護岸総延長（右岸・左岸）7,600mのうち6,584mが整備済みである。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	60,000	113,000	60,000	60,000	60,000
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	高水護岸 L=20m 低水護岸 L=20m を整備予定	用地買収 118㎡ 物件補償 1棟 高水護岸 L=20m 低水護岸 L=20m を整備予定	高水護岸 L=20m 低水護岸 L=20m を整備予定	高水護岸 L=20m 低水護岸 L=20m を整備予定	高水護岸 L=20m 低水護岸 L=20m を整備予定
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	63	担当部局	建設部	担当課	河川課
事業名	前野宿川改修事業				
事業概要	前野宿川流域の浸水被害対策として、前野宿川調節池の整備を行ったが、その能力を更に発揮させ、池の上流部に残る浸水危険区域を減少させるための整備を行うもの。				
施策分野①	(7) 国土保全・土地利用		推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	平成27年度	～	令和15年度	総事業費	1,211,000

現況 (令和7年度末時点)	前野宿川調節池が平成26年度に整備が完了し、翌年から池の上流部の河道改修を進めている。整備延長280mのうち、令和7年度末までに230m完了。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	—	49,400	49,400	60,600	60,600
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	—	護岸 L=25m を整備予定	護岸 L=25m を整備予定	護岸 L=35m を整備予定	護岸 L=35m を整備予定
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	64	担当部局	建設部	担当課	建設管理課
事業名	建設業者との災害時連携強化事業				
事業概要	年2回程度、建設業団体と市との意見交換会を開催し、災害時に備え、川口市建設協会等との連携強化を図るもの。				
施策分野①	(7) 国土保全・土地利用		推進方針①	発災前からの都市の復興への備え	
施策分野②	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション		推進方針②	平常時からの連携関係の確立	
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和3年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	災害時には、建設業者と個々に連携し対応しているが、今後は全体把握の観点から川口市建設協会との連携を強化していく。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	—	—	—	—	—
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	意見交換会を年2回開催 部会を数回開催予定	意見交換会を年2回開催 部会を数回開催予定	意見交換会を年2回開催 部会を数回開催予定	意見交換会を年2回開催 部会を数回開催予定	意見交換会を年2回開催 部会を数回開催予定
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	65	担当部局	建設部	担当課	道路管理課
事業名	地籍調査事業				
事業概要	国土調査法に基づき、道路、河川などの公共財産を適切に管理することを目的に、官民及び官官境界の一部又は全部の筆界点の調査及び測量をし記録する。				
施策分野①	(7) 国土保全・土地利用		推進方針①	計画的な土地利用と地籍調査の推進	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	令和2年度	～	令和11年度	総事業費	6,604,042

現況 (令和7年度末時点)	令和2年度に0.47km ² を官民境界等先行調査、令和3年度に0.61km ² 、令和4年度に0.77km ² 、令和5年度に0.64km ² 、令和6年度に0.66km ² 、令和7年度に0.37km ² を街区境界調査にて実施済み
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	141,204	171,629	165,590	92,441	—
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	0.22km ² を街区境界調査にて実施	0.61km ² を街区境界調査にて実施	0.65km ² を街区境界調査にて実施	0.33km ² を街区境界調査にて実施	
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	66	担当部局	上下水道局	担当課	事業管理課
事業名	配水管のネットワーク化の推進事業				
事業概要	市内全域を網羅している配水管網を、拠点浄配水場を軸とした5つのエリアに基幹ブロック（大ブロック）化し、水圧や流量などの快適性の向上を図り、また非常時には、断水範囲を最小限に食い止めるとともに、被害区域内を集中的に補修し、早期に復旧するためのネットワークを構築するもの。				
施策分野①	（8）ライフライン		推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	平成17年度	～	令和16年度	総事業費	4,673,935

現況 (令和7年度末時点)	配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁や排水設備の設置及び、それに伴う配水管1.39kmを整備した。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	32,140	130,000	25,000	102,025	121,825
決算額	—	—	—	—	—
取組・目標値	調査等業務委託仕切弁設置工事	調査等業務委託仕切弁設置工事	調査等業務委託仕切弁設置工事	調査等業務委託仕切弁設置工事	調査等業務委託仕切弁設置工事
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	67	担当部局	上下水道局	担当課	事業管理課
事業名	水道施設の耐震化				
事業概要	地震や風水害といった自然災害などにおいて、非常時への備えを強化し、また、一日でも早い安定した日常生活の回復のために、社会基盤を支える企業としての役割を果たし、地震等の災害発生時においても市民の救護活動等に支障をきたすことのないよう、川口市上下水道耐震化計画をもとに、浄配水場から重要給水施設（災害拠点病院および救急告示医療機関など）に接続する上下水道施設を一体で計画的・重点的に耐震化を進めるもの。				
施策分野①	(8) ライフライン	推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	災害発生時においても市民の救護等に支障とならないよう、救急告示医療機関への配水ルートを耐震管により0.63km更新した。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	219,296	45,196	186,048	130,637	540,197
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	未耐震管530m更新	未耐震管170m更新	未耐震管290m更新	未耐震管595m更新	未耐震管410m更新
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	68	担当部局	上下水道局	担当課	事業管理課
事業名	老朽化管路の計画的更新				
事業概要	強靱性の低い高級铸铁管等や法定耐用年数を超えるダクタイル铸铁管等の老朽管を、施設更新基本計画および老朽度診断結果等に基づき耐震管へ更新するもの。				
施策分野①	(8) ライフライン	推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	管路更新計画に基づき、高級铸铁管については、0.93kmを更新した。 管路更新計画に基づき、経年管については、11.97kmを更新した。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	3,889,560	3,285,166	3,402,766	3,971,148	4,069,400
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	高級铸铁管680m更新 経年管11,270m更新	高級铸铁管580m更新 経年管15,670m更新	高級铸铁管600m更新 経年管14,985m更新	高級铸铁管230m更新 経年管13,806m更新	高級铸铁管230m更新 経年管13,806m更新
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	69	担当部局	上下水道局	担当課	浄水課
事業名	浄配水場施設の更新				
事業概要	施設更新基本計画に基づき、浄配水場施設の更新工事を実施し、更新にあたっては、将来の水需要に応じた施設規模の適正化を図るもの。				
施策分野①	(8) ライフライン	推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和元年度	～	令和10年度	総事業費	343,186

現況 (令和7年度末時点)	令和8年3月末に契約を締結した。
------------------	------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	85,806	－	－	－	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	耐震補強工事1カ所 (令和7～8年度の2カ年)	－	－		
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	70	担当部局	環境部	担当課	鳩ヶ谷衛生センター
事業名	し尿処理事業				
事業概要	公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図るため、汲み取り便所のし尿や浄化槽から発生する汚泥を、バキューム車で収集し、鳩ヶ谷衛生センターに搬入して処理するもの。				
施策分野①	(8) ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②	(10) 環境	推進方針②	災害廃棄物の適正処理の推進		
施策分野③	(12) 老朽化対策	推進方針③	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	毎年度、施設設備の点検を含む維持・修繕を行うとともに、令和7年度においては、「自動扉エンジン部改修工事」「変圧器改修工事」「処理棟屋上防水工事」の改修工事を行った。 し尿収集運搬業者に対し助成金を交付した。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	295,008	295,008	295,008	295,008	295,008
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	老朽化が進んでいる施設設備の改修工事を適宜行うなど、適切な維持管理を実施するとともに、し尿収集運搬業者に対し助成金を交付して事業の安定を促進することにより、し尿の適正処理を図る。	老朽化が進んでいる施設設備の改修工事を適宜行うなど、適切な維持管理を実施するとともに、し尿収集運搬業者に対し助成金を交付して事業の安定を促進することにより、し尿の適正処理を図る。	老朽化が進んでいる施設設備の改修工事を適宜行うなど、適切な維持管理を実施するとともに、し尿収集運搬業者に対し助成金を交付して事業の安定を促進することにより、し尿の適正処理を図る。	老朽化が進んでいる施設設備の改修工事を適宜行うなど、適切な維持管理を実施するとともに、し尿収集運搬業者に対し助成金を交付して事業の安定を促進することにより、し尿の適正処理を図る。	老朽化が進んでいる施設設備の改修工事を適宜行うなど、適切な維持管理を実施するとともに、し尿収集運搬業者に対し助成金を交付して事業の安定を促進することにより、し尿の適正処理を図る。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	71	担当部局	上下水道局	担当課	事業管理課
事業名	下水道総合地震対策（マンホールトイレ）				
事業概要	避難所にマンホールトイレを整備し、災害発生時でも生活環境の保全を図るもの。				
施策分野①	（８）ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②	（１１）地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	避難所の公衆衛生と生活の質の確保		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成27年度	～	令和10年度	総事業費	855,036

現況 （令和7年度末時点）	市内の避難所等86箇所にマンホールトイレを設置した。				
------------------	----------------------------	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	156,882	138,600	51,975	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	市内の避難所等8箇所にマンホールトイレを設置する。	市内の避難所等8箇所にマンホールトイレを設置する。	市内の避難所等5箇所にマンホールトイレを設置する。		
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	72	担当部局	上下水道局	担当課	事業管理課
事業名	下水道総合地震対策（ポンプ場）				
事業概要	ポンプ場21カ所の耐震化を図るもの。				
施策分野①	（８）ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②	（１２）老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成27年度	～	令和15年度	総事業費	5,262,125

現況 （令和7年度末時点）	ポンプ場の耐震化率47.6%（対象21カ所のうち10カ所耐震化済）				
------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	67,782	722,919	424,940	1,222,980	631,500
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	南鳩ヶ谷ポンプ場耐震診断業務委託および二軒在家排水ポンプ場耐震診断業務委託を行う。	青木中継ポンプ場耐震補強工事および里ポンプ場耐震補強工事を行う。	緑町ポンプ場耐震補強工事を行う。	仲町排水ポンプ場耐震補強工事および横曽根排水ポンプ場耐震補強工事を行う。	伊刈排水機場耐震補強工事を行う。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	73	担当部局	上下水道局	担当課	下水道維持課
事業名	下水道総合地震対策（管路施設）				
事業概要	公共下水道管渠、マンホールの耐震化を図る。				
施策分野①	（８）ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②	（１２）老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和2年度	～	令和11年度	総事業費	1,827,800

現況 （令和7年度末時点）	緊急輸送道路上の管渠及びマンホールで耐震機能を有していないものを改築し、耐震機能を付与している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	378,553	237,897	271,188	298,595	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	下水道管渠475m及びマンホール7基の耐震化等を行う。	下水道管渠502m及びマンホール12基の耐震化等を行う。	下水道管渠628mの耐震化等を行う。	下水道管渠700mの耐震化等を行う。	
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	74	担当部局	環境部	担当課	環境保全課
事業名	浄化槽設置整備事業				
事業概要	合併処理浄化槽を新規設置、既存単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換をしようとするかたに対し補助金を交付する。 環境省の循環型社会形成推進交付金を活用（浄化槽設置整備事業）				
施策分野①	（８）ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成3年度	～		総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	令和4年度（川口市循環型社会形成推進地域計画（第二次計画）始期）～令和10年度 新規設置補助6基、転換補助2基
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	940	940	940	940	940
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	75	担当部局	環境部	担当課	環境保全課
事業名	浄化槽台帳システムの運用				
事業概要	浄化槽台帳システム（個別台帳）に浄化槽管理者・使用者、浄化槽の設置場所、清掃の実績、保守点検の状況及び法定検査の受検等の情報を一元管理、把握し、浄化槽管理者・使用者に対して、適正な維持管理等の助言・指導を行う。 環境省の循環型社会形成推進交付金を活用（浄化槽設置整備事業）				
施策分野①	（８）ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和元年度 ～			総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	浄化槽台帳システムにより情報を正確に把握し、浄化槽の管理者・使用者による適正な維持管理と不適正な状態の設備等の改善を促している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	76	担当部局	学校教育部	担当課	学校保健課
事業名	学校給食発注事業				
事業概要	大規模災害時においても円滑な食料供給を維持するため、平時から学校給食における地産地消を推進し、生産者の事業継続体制の確保に向けた支援を行うもの。				
施策分野①	（９）教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	（５）産業・農業	推進方針②	平常時からの産業創出		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成23年度 ～			総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	学校給食の食材として、じゃがいも、さといもなどの市内産農産物の活用をすることで、地産地消の推進を行った。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	2,724,909	2,724,909	2,724,909	2,724,909	2,724,909
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	学校給食の食材として市内農産物を活用し、地産地消を推進する。	学校給食の食材として市内農産物を活用し、地産地消を推進する。	学校給食の食材として市内農産物を活用し、地産地消を推進する。	学校給食の食材として市内農産物を活用し、地産地消を推進する。	学校給食の食材として市内農産物を活用し、地産地消を推進する。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	77	担当部局	学校教育部	担当課	学校保健課
事業名	給食センター施設改修事業				
事業概要	学校給食センターのLED化を進める。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③	(8) ライフライン	推進方針③	電気・ガス等のエネルギー供給体制の強化		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和7年度	～	令和10年度	総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	南平学校給食センターLED化工事及び元郷学校給食センター2階のLED化工事を完了した。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算(計画)額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	—	元郷学校給食センター1階(特定天井部分)のLED化工事を実施する。	元郷学校給食センター1階(特定天井部分以外)等のLED化工事を実施する。		
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	78	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	小学校改築事業				
事業概要	建築年度が古く老朽化した学校施設について、川口市学校施設長寿命化計画に基づき劣化が進行している施設から順次改築を行うもの。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～		総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	「川口市学校施設長寿命化計画」に基づき、仲町小学校改築工事及び十二月田小学校改築に係る基本設計業務を実施した。また老朽化が進行している飯塚小学校及び芝小学校のプール改築工事を実施した。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算(計画)額	1,181,905	2,419,856	774,635	1,208,884	708,610
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	79	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	中学校改築事業				
事業概要	建築年度が古く老朽化した学校施設について、川口市学校施設長寿命化計画に基づき劣化が進行している施設から順次改築を行うもの。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和5年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	「川口市学校施設長寿命化計画」に基づき、十二月田中学校改築に係る基本設計業務を実施した。また老朽化が進行している芝東中学校及び神根中学校のプール改築工事を実施した。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算(計画)額	25,615	64,018	44,000	307,497	742,451
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	80	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	小学校改修事業				
事業概要	小学校施設の改修、整備を行うもの。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	消防設備改修、高圧受変電設備改修、体育館窓ガラス耐震化、管理諸室空調機改修、プールろ過機改修、給排水設備改修、高天井照明改修、その他各種改修工事を実施している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算(計画)額	957,522	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	81	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	中学校改修事業				
事業概要	中学校施設の改修、整備を行うもの。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	消防設備改修、高圧受変電設備改修、管理諸室空調機改修、給排水設備改修、高天井照明改修、ブロック塀改修、その他各種改修工事を実施している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算(計画)額	520,240	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	82	担当部局	学校教育部	担当課	学校保健課
事業名	新学校給食センター整備事業				
事業概要	新たに用地を取得し、老朽化が進行する学校給食センターに代わる新たな学校給食センターを整備するもの。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12) 老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和5年度	～	令和10年度	総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	実施設計等業務を実施している。
------------------	-----------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算(計画)額	2,613,227	1,812,561	2,038,687	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	実施設計業務を完了し、建設工事を行う。	建設工事を行う。	建設工事を行う。		
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	83	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	小学校施設維持補修費				
事業概要	小学校施設の補修を行うもの。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	屋上・外壁補修、階段室補修、その他各種補修工事を実施している。
------------------	---------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	726,632	726,632	726,632	726,632	726,632
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	84	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	中学校施設維持補修費				
事業概要	中学校施設の補修を行うもの。				
施策分野①	(9) 教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 (令和7年度末時点)	グラウンド補修、屋上・外壁補修、階段室補修、その他各種補修工事を実施している。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	672,754	672,754	672,754	672,754	672,754
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	85	担当部局	環境部	担当課	環境施設課
事業名	朝日環境センター施設整備事業				
事業概要	朝日環境センターの施設整備に向け、計画的に事業を実施していくもの。 環境省の循環型社会形成推進交付金等を活用（エネルギー回収型廃棄物処理施設）				
施策分野①	（１０）環境	推進方針①	災害廃棄物の適正処理の推進		
施策分野②	（１２）老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度	～	令和17年度	総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	施設整備基本計画の策定、その他各種調査業務
------------------	-----------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	84,048	18,601	13,453	17,853	38,500
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	施設整備基本設計の着手、その他各種調査業務を予定	施設整備基本設計、その他各種調査業務を予定	事業者選定業務を予定	事業者選定業務を予定	施設整備実施設計、設計・施工監理業務を予定
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	86	担当部局	環境部	担当課	環境施設課
事業名	資源化施設整備事業				
事業概要	資源化施設整備に向け、計画的に事業を実施していくもの。 環境省の循環型社会形成推進交付金等を活用（マテリアルリサイクル推進施設）				
施策分野①	（１０）環境	推進方針①	災害廃棄物の適正処理の推進		
施策分野②	（１２）老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和8年度	～	令和12年度	総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	施設整備基本計画の策定、その他各種調査業務
------------------	-----------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	33,968	39,534	377,500	4,180,000	4,191,000
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	（仮称）プラスチック資源化施設建築設計、プラスチック再商品化及び連携事業者選定に向けた手続き、その他各種調査業務を予定	（仮称）プラスチック資源化施設建築設計、プラスチック再商品化及び連携事業者選定に向けた手続き、都市計画決定手続きを予定	（仮称）プラスチック資源化施設整備工事、設計・施工監理業務を予定	（仮称）プラスチック資源化施設整備工事、設計・施工監理業務を予定	（仮称）プラスチック資源化施設整備工事、設計・施工監理業務を予定
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	87	担当部局	環境部	担当課	新戸塚環境センター建設室
事業名	戸塚環境センター整備事業				
事業概要	戸塚環境センターの西棟を除く既存施設を解体撤去し、焼却処理施設、粗大ごみ処理施設、環境啓発棟その他附帯施設を整備するもの。 環境省の循環型社会形成推進交付金、廃棄物処理施設整備交付金を活用（マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設）				
施策分野①	（１０）環境	推進方針①	災害廃棄物の適正処理の推進		
施策分野②	（１２）老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成27年度	～	令和11年度	総事業費	50,921,668

現況 （令和7年度末時点）	粗大ごみ処理施設、洗車場、給油場の建設工事及び東棟解体工事を行った。
------------------	------------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	5,653,046	3,960,110	15,907,815	15,148,478	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	粗大ごみ処理施設の建設工事が完了し、竣工稼働を予定している。その後、既存の粗大ごみ処理施設の解体を予定している。	焼却処理施設、計量棟、環境啓発棟の建設工事を予定している。	焼却処理施設、計量棟、環境啓発棟、ランブウェイの建設工事を予定している。	焼却処理施設、計量棟、環境啓発棟、ランブウェイの竣工稼働を予定している。	
達成/未達成	－	－	－	－	－

事業番号	88	担当部局	環境部	担当課	環境保全課
事業名	環境規制・啓発事業				
事業概要	環境法令に基づく事業所の規制、公害苦情処理及び環境問題に関する啓発等を行う。				
施策分野①	（１０）環境	推進方針①	有害物質等の流出対策の確実な実施		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	～			総事業費	－

現況 （令和7年度末時点）	「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）」及び「水質汚濁防止法」等の環境法令に基づく届出・報告等を指導している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	－	－	－	－	－
決算額	－	－	－	－	－
取組・目標値	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。
達成/未達成	－	－	－	－	－

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	89	担当部局	環境部	担当課	環境総務課
事業名	地球温暖化対策活動支援事業				
事業概要	太陽光発電システムなどの設置の費用の一部を市民に対し交付することにより、脱炭素社会への推進を図る。				
施策分野①	(10) 環境		推進方針①	再生可能エネルギー等の代替エネルギーの確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	平成22年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	令和5年度実績 太陽光 245件 蓄電池 245件	令和6年度実績 太陽光 301件 蓄電池 249件	令和7年度実績 太陽光 264件 蓄電池 281件
------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	61,182	61,182	61,182	61,182	61,182
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	太陽光 323件 蓄電池 263件	太陽光 323件 蓄電池 263件	太陽光 323件 蓄電池 263件	太陽光 323件 蓄電池 263件	太陽光 323件 蓄電池 263件
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	90	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	防災訓練事業				
事業概要	震災や風水害による被害を想定し、地域住民と防災関係機関・行政が一体となり総合的な防災訓練を実施する。				
施策分野①	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション		推進方針①	防災知識の普及啓発	
施策分野②	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション		推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上	
施策分野③	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション		推進方針③	平常時からの連携関係の確立	
施策分野④			推進方針④		
事業（計画）期間	昭和59年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	・総合防災訓練の実施 ・歯科医師会身元確認訓練の実施 ・消防防災フェアの開催 ・災害対策本部訓練の実施
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	防災訓練等参加人数 20,000人	防災訓練等参加人数 20,000人	防災訓練等参加人数 20,000人	防災訓練等参加人数 20,000人	防災訓練等参加人数 20,000人
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	91	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	自主防災組織育成事業				
事業概要	自主防災組織の結成の促進、活動の推進及び自主防災組織活動補助金の交付				
施策分野①	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	防災知識の普及啓発		
施策分野②	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上		
施策分野③	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針③	平常時からの連携関係の確立		
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成3年度	～	総事業費	-	

現況 (令和7年度末時点)	・防災リーダー認定講習の実施（令和7年度末時点：認定数10,725人） ・避難所運営ゲーム（防災HUG講習）の実施 ・自主防災組織連絡会の実施 ・自主防災組織活動補助金の交付
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	9,026	9,026	9,026	9,026	9,026
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	防災リーダー認定数 11,000人	防災リーダー認定数 11,400人	防災リーダー認定数 11,800人	防災リーダー認定数 12,200人	防災リーダー認定数 12,600人
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	92	担当部局	危機管理部	担当課	くらし安全課
事業名	町会防犯灯設置費補助金交付事業				
事業概要	町会・自治会内で不安と思われる場所へ防犯灯を設置する場合や蛍光灯からLED灯に変える際に補助金を交付する。				
施策分野①	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	昭和55年度	～	総事業費	-	

現況 (令和7年度末時点)	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付している。
------------------	---------------------------------

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	1,530	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	93	担当部局	危機管理部	担当課	くらし安全課
事業名	駅周辺防犯カメラ設置事業				
事業概要	川口市内のＪＲ及びＳＲ駅周辺に100台の防犯カメラを設置する。				
施策分野①	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成28年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	川口市内のＪＲ及びＳＲ駅周辺に100台の防犯カメラを設置した。設置は5年間のリース方式であり、令和3年度以降更新を行っている。
------------------	---

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	平成28年度設置分（R3更新）の35台について防犯カメラのリースを更新する。	平成29年度設置分（R4更新）の35台について防犯カメラのリースを更新する。	平成30年度設置分（R5更新）の30台について防犯カメラのリースを更新する。	設置後の維持管理。	設置後の維持管理。
達成/未達成	—	—	—	—	—

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	94	担当部局	危機管理部	担当課	くらし安全課
事業名	防犯カメラ設置費補助金交付事業				
事業概要	町会・自治会内で不安と思われる場所へ防犯カメラを設置する場合に、補助金を交付する。				
施策分野①	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成28年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	平成28年度から川口市防犯カメラ設置費補助金交付事業を開始し、現在609台の防犯カメラの費用を補助している。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	町会・自治会が防犯カメラを設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯カメラを設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯カメラを設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯カメラを設置・修繕する際に補助金を交付。	町会・自治会が防犯カメラを設置・修繕する際に補助金を交付。
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	95	担当部局	危機管理部	担当課	くらし安全課
事業名	通学路防犯カメラ設置事業				
事業概要	市内小学校の通学路に50台の防犯カメラを設置する。				
施策分野①	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	令和4年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	市内の通学路へ50台のカメラを設置した。 設置は5年間のリース方式である。
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	設置後の維持管理。	令和4年度設置分の50台について防犯カメラのリースを更新する。	設置後の維持管理。	設置後の維持管理。	設置後の維持管理。
達成/未達成	—	—	—	—	—

事業番号	96	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	帰宅困難者対策事業				
事業概要	災害等により発生する川口駅周辺における帰宅困難者へ対応するため、駅周辺の協議会構成員との連絡調整、一時滞在施設の提供、非常用食料等の備蓄等を行うもの。				
施策分野①	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	平常時からの連携関係の確立		
施策分野②	(11) 地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	帰宅困難者の一時滞在施設の確保と帰宅支援		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業（計画）期間	平成24年度 ～			総事業費	-

現況 (令和7年度末時点)	・川口駅周辺帰宅困難者対策協議会を実施 ・非常用食料等の備蓄（ライスクッキー、フリーズドライ食品、携帯ミニトイレ、組立式個室トイレ等）
------------------	--

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
予算（計画）額	741	741	741	741	741
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	・協議会の実施（年1回以上） ・食料等の備蓄	・協議会の実施（年1回以上） ・食料等の備蓄	・協議会の実施（年1回以上） ・食料等の備蓄	・協議会の実施（年1回以上） ・食料等の備蓄	・協議会の実施（年1回以上） ・食料等の備蓄
達成/未達成	—	—	—	—	—