

# ■今後の予定

資料 1

※今後の進捗状況により、スケジュールや検討項目等が変更となる場合もある。

年度	検討項目 等
平成 30 年度	<p>■第 1 回（平成 30 年 7 月 12 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①上位計画・関連計画等について</li> <li>②今後のスケジュールについて</li> <li>③基本調査等の実施について</li> <li>④意見交換</li> </ul>
	<p>■第 2 回（平成 30 年 10 月 5 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①市民ニーズの把握について</li> <li>②アートギャラリー・アトリアの現状と課題について</li> <li>③川口市美術館のめざす姿について</li> </ul>
	<p>■第 3 回（平成 30 年 11 月 28 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①参考事例調査の結果報告</li> <li>②川口市美術館のめざす姿（案） <ul style="list-style-type: none"> <li>・川口市美術館のテーマ「川口の美」</li> <li>・川口市美術館の位置づけ及び事業活動（案）</li> </ul> </li> </ul>
	<p>■第 4 回（平成 31 年 1 月 30 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①今後の予定</li> <li>②事業活動を実現するための施設機能の考え方（案）</li> <li>③管理運営の考え方（案）</li> </ul>
	<p>■第 5 回（平成 31 年 3 月開催予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①川口市美術館建設基本構想（素案）</li> </ul>
	<p><b>基本構想（案）の作成</b></p>
平成 31 年度	<p>基本構想に基づき、川口市美術館のめざす姿を実現するための具体的な施策や手段等を検討。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p>[主な検討項目]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業活動計画</li> <li>・整備候補地</li> <li>・施設整備計画</li> <li>・管理運営計画 等</li> </ul> </div>
	<p><b>パブリックコメントの実施</b></p>
	<p><b>基本計画の策定</b></p>