社会福祉施設整備費補助金による施設建設工事の進捗管理について

社会福祉施設整備費補助金による障害児（者）施設整備は、原則単年度事業とされています。整備年度内に事業を完了するためには、事業の実施に当たって、各法令の許認可、入札・契約手続、建設工事の工程等、事業の進捗管理が重要なポイントとなります。

施設整備費補助金の内示を受けた後、下記の書類等を所管の福祉事務所に提出し、これらに基づいて整備事業の進捗管理をしっかり行ってください。

記

　　　○社会福祉施設整備費補助金に係る建設工事の工程表等の確認表（内示時）

　　　○社会福祉施設整備費補助金に係る建設工事の工程表の提出（契約時）

　　　○社会福祉施設整備費補助金の繰越協議書

　　　〇繰越事業に係る補助金計算書
社会福祉施設整備費補助金に係る建設工事の工程表等の確認表（内示時）
【内示から２週間以内に所管の窓口に提出】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

（あて先）
　障害福祉課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長名　　　　　　　　　　　　　　

１　提出書類

　　建設工事の工程表を添付
２　契約までに行う手続のスケジュール
	該当の

有無※
	契約までに行う手続
	申請窓口
	手続開始

（予定）年月日
	手続終了

（予定）年月日

	
	法人認可
	
	
	

	
	農振除外
	
	
	

	
	農地転用
	
	
	

	
	開発許可
	
	
	

	
	建築確認
	
	
	

	
	接続道路
	
	
	

	
	給水
	
	
	

	
	排水
	
	
	

	
	緑化
	
	
	

	
	埋蔵文化財
	
	
	

	
	消防
	
	
	

	
	保健所
	
	
	

	
	福祉医療機構
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	一般競争入札の公告
	
	

	
	入札
	
	－


　　※該当がある項目に○を付けること。
社会福祉施設整備費補助金に係る建設工事の工程表の提出（契約時）

【契約から２週間以内に所管の窓口に提出】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

（あて先）
　障害福祉課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長名　　　　　　　　　　　　　　

１　提出書類

　　建設工事の工程表

２　建設工事の進捗状況の確認方法

（１）建設業者等との打合せ
　　・週　　　回、定期的に実施する。（週１回以上とすること）
　　・法人側対応責任者（職氏名）　　　　　　　　　　　　　　
（２）現場の確認（工程表との突合）

　　・週　　　回、定期的に実施する。（週１回以上とすること）

　　・法人側対応責任者（職氏名）　　　　　　　　　　　　　　
３　竣工検査の予定年月日

　　・消防　　令和　　年　　月　　日（検査機関　　　　　　　　　　　）
　　・建築　　令和　　年　　月　　日（検査機関　　　　　　　　　　　）
社会福祉施設整備費補助金の繰越協議書

【所管の窓口が指定する日までに提出】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

（あて先）
　障害福祉課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人 名　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長名　　　　　　　　　　　　　　

１　繰越の原因となる事実

２　利用予定者等への影響と対応
３　提出書類
　・繰越の原因となる事実の確認書類

　・建設工事の工程表（契約時及び変更後が比較できるもの）

　・その他福祉事務所から指示があった書類

繰越事業に係る補助金計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人名　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設名　　　　　　　　　　　
１　補助対象事業に係る工事費等支出額
（１）契約額（補助対象事業）
　・工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　・設計監理料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円①
（２）支出済額
２月末までの支出予定。繰越を前提に工事業者と調整した上で記入すること。
　・工事費着工時（令和　　年　　月　　日払）　　　　　　　　　　　　　　円
　・工事費中間　（令和　　年　　月　　日払）　　　　　　　　　　　　　　円
　・設計監理料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　今年度支出計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円②
　※契約額に対する支出の割合②／①×100＝　　　　　％　③（少数第１位を切捨）
２　実施事業の進捗率（工程表を添付）
　・今年度２月末予定　　　　　　％　④（少数第１位を切捨）
３　今年度補助金の概算払請求
　・補助金交付決定（内示）額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円⑤

　・今年度概算払上限額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円⑥

⑤×（③or④の小さい割合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・今年度概算払請求予定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円⑦

　　　⑥≧⑦
　※　補助金交付決定（内示）額に対する概算払の割合

⑦／⑤×100＝　　　　　％　（少数第２位を四捨五入）

